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Talotekniikan määrä rakennustyömailla on lisääntynyt valtavasti viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Kiristyneet energiavaatimukset ovat omalta osalta vauhdittaneet 
talotekniikan teknisten laitteiden määriä ja monimutkaistaneet asennuksia. Nykyajan 
lämmöntalteenotto ja sisäilman puhtaus sekä ilmamäärät asettavat yhä suurempia 
vaatimuksia rakennuksen toimivuuden kannalta. Toimitilapuolella talotekniikan osuus 
rakentamisesta on huomattavasti suurempi, kuin esimerkiksi talorakentamispuolella. 
Taloteknisten järjestelmien yhteensovittaminen rakentamisen kanssa aiheuttavat varmasti 
ongelmia ja ristiriitoja sekä suunnitelmissa että rakennusvaiheen aikana. 
 
Pääurakoitsijan velvollisuus on ohjata sivu-urakoitsijoiden taloteknisten töiden kulkua 
aikataulullisesti sekä myötävaikuttaa talotekniikka-asennuksiin. Tämä aiheuttaa 
pääurakoitsijalle omat haasteensa selvitä koko rakennushankkeen ajan minimoiden 
ylimääräisten kustannusten synty. Talotekniikkaurakoitsijat ovat lähes poikkeuksetta sivu-
urakoitsijoita, ja usein myös alistettuja, jolloin urakoitsijoiden hallinta sekä koordinointi 
aiheuttaa omat ongelmansa riippuen sopimussuhteista. 
 
Työn tavoitteena oli selvittää rakennustyömailla esiintyneitä haasteita talotekniikan 
hallinnan kanssa, sekä luoda ratkaisumalleja ja ohjeita, joiden avulla työmaat pystyvät 
toimimaan yhdessä sivu-urakoitsijoiden mahdollisimman vähin ongelmin ja saavuttamaan 
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1.1 Tausta ja tavoite 
 
Opinnäytetyö tehdään YIT Rakennus Oy:lle, toimitilapuolelle pääkaupunkiseudulla. 
Toimitilayksikköihin kuuluvat niin koulu-, toimisto-, liike-, logistiikka- kuin 
sairaalarakentaminen ja tämä työ keskittyy Myllypuron terveysasemaan Helsingissä, 
joka on uudisrakennus (rakentaminen aloitettu joulukuussa 2010 ja valmistuu 
toukokuussa 2012). YIT toimii hankkeen pääurakoitsijana ja talotekniset urakoitsijat 
ovat kaikki alistettuja sivu-urakoitsijoita. Pääurakkaan kuuluu hankkeen 
rakennustekniset työt maanpäällisten kerrosten osalta (5 kpl), lisäksi aikaisemmin 
rakennettujen kellarikerrosten saattaminen valmiiseen kuntoon. Kun projekti aloitettiin, 
paikalla oli pelkästään kaksi maanalaista parkkihallia raakabetonipintoineen. Runko 
nousi nopeasti ja talotekniikka aloitti omat työnsä jo heti joulukuussa parkkihallien 
osalta.  
 
Talotekniikan kokonaisvaltainen hallitseminen alusta saakka on pääurakoitsijalle usein 
ongelma ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä haasteita. Ylimääräisten 
kustannusten ja ongelmien onnistunut minimoiminen helpottaa itse rakentamista sekä 
luovutusvaihetta ja omalta osaltaan edistää hankkeen onnistumista taloudellisesti. 
 
Työn tavoitteena on luoda selkeä kuva talotekniikan aiheuttamista ongelmista, sekä 
luoda selkeitä ohjeita talotekniikkaan liittyvien palavereiden ja kokousten osalta 
(työmaakokous, urakoitsijapalaveri, LVISA-risteilypalaveri sekä LVISA-aloituspalaveri). 
Lisäksi työn tarkoituksena on luoda tietopaketti sivu-urakoitsijoiden hallinnasta 
työmaalla tulevia hankkeita varten. Työssä myös tehdään Myllypuron terveysasemalla 
esiintyneistä ongelmista taloudellinen selvitys josta selviää, kuinka suuri vaikutus 
talotekniikan hallinnalla voi olla hankkeelle. Kustannusvaikutus tehdään yhden työmaan 
osalta, sillä pitkäkestoisten rakennusprojektien tietoja ja kustannuksia sivu-
urakoitsijoiden osalta on lähes mahdoton saada jälkikäteen. 
  





Työn teorian pohjana käytettiin rakennussopimuksiin ja projektinhallintaan liittyvää 
kirjallisuutta. Lisäksi työssä haastateltiin kolmea työpäällikköä, kolmea vastaavaa 
työnjohtajaa sekä kahta työmaainsinööriä eri työmailta. Kysymyslista oli lähetetty heille 
etukäteen, jotta he ehtisivät valmistautua haastatteluun ja näin ollen vastaamaan 
mahdollisimman hyvin kysymyksiin. Kysymyslista on liitteenä nro.4.  
 
Haastattelut pidettiin avoimena keskusteluna, sillä tarkoituksena oli saada heiltä ideoita 
työhön sekä miettimään ja pohtimaan aidosti sivu-urakoitsijoiden hallintaan liittyviä 
ongelmia. Haastatteluissa kirjoitettiin ylös tärkeimpiä asioita keskustelun aikana. Kun 
kaikki haastattelut oli tehty, laadittiin muistiinpanoista yhteenveto, josta poimittiin 
yksinkertaisen pisteytyksen avulla tärkeimmät ongelmat, jotka vielä priorisoitiin 
tärkeysjärjestykseen sillä perusteella, miten haastateltu henkilö koki kyseisen 
ongelman.  Haastatelluilta henkilöiltä saatua tietoa käytettiin ongelmien kartoituksessa 
sekä ratkaisumallien ja ehdotusten teossa.  
 
Työtä tehtiin myös Myllypuron terveysasemalla ja sieltä löydettyjä ongelmia ja 
ratkaisuja käytettiin hyväksi työssä. Työmaalla toimiminen työn aikana auttoi osaltaan 
hahmottamaan talotekniikan prosessien kulkua ja oikean urakkarajaliitteen 
tulkitseminen ja sen hyväksikäyttö työmaalla osoittautui arvokkaaksi.  




Sopimusasiakirjojen tärkeyttä ei voi väheksyä rakentamisessa, sillä ne ovat koko 
rakennusurakan ”raamattu” josta selviää lähes kaikki urakkaan liittyvät asiat, ehdot 
sekä rajoitukset. Työmaalla vastaavan mestarin sekä työmaainsinöörin tulee tuntea 
kaikki sopimusehdot hyvin, ja työnjohtajien tulee tuntea vähintään omaan työhönsä 
liittyvät urakkarajaehdot. Näin vältytään tekemästä turhaa työtä, eikä tehdä ilmaiseksi 
muille urakoitsijoille kuuluvia töitä. Urakoitsijat usein yrittävät päästä mahdollisimman 
vähällä ja heidän tietämys urakkarajoista ei välttämättä ole paras mahdollinen. Lisäksi 
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työmaalla tulee olla kaikki sopimusehtoihin liittyvät paperit, jolloin voidaan minimoida 
epäselvyydet urakkaan liittyvissä asoissa rakentamisen aikana.  
2.1.1 Urakkarajaliite 
 
Urakkarajaliite sisältää työmaan hallintoa, yhteisiä toimintoja sekä eri urakkasuoritusten 
välisiä urakkarajoja koskevia ehtoja. Urakkarajaliitteen tehtävänä on selvittää 
urakoitsijoille työmaan hallintojärjestelyt, yhteistoimintavelvoitteet, yleiset järjestelyt 
sekä palvelut. Lisäksi urakkarajaliitteessä ilmenee vastaanottomenettelyyn ja 
käyttöönottoon liittyvät tehtävät sekä yksilöidyt eri urakoitsijoiden urakkarajat.  
 
Urakkarajaliitteen avulla kaikki urakoitsijat saavat muodostettua käsityksen oman 
suoritusvelvoitteen osalta, sekä sen piiriin kuuluvista tehtävistä ja urakkahintaan 
vaikuttavista seikoista. Urakkarajaliitteessä voidaan tarkentaa yleisten sopimusehtojen 
mukaisia määritteitä, jotka on jätetty sopimusehdoissa rakennuttajan tarkennettavaksi, 
jollei niitä ole täsmennetty erikseen urakkaohjelmassa. Myös vastaanottoon ja 
käyttöönottoon liittyviä menettelytapoja sekä ajallisia vaatimuksia tulee ilmetä 
urakkarajaliitteessä.  
 
Varsin usein urakkarajaliitteessä ilmenee ristiriitaisuuksia ja epäselvyyksiä, jotka 
jättävät tulkinnanvaraa rakennuttajan ja urakoitsijoiden välillä eikä ole täyttä selkeyttä, 
mitkä kuuluvat kenenkin urakan tehtäväksi. Tämän takia on urakkarajaliitteen 
epäselvyydet hyvä käydä LVIS-aloituspalaverissa rakennuttajan läsnäollessa. Näin 
epäselvyydet ja niissä päätetyt ratkaisut saadaan kirjattua viralliseen pöytäkirjaan. [8.] 
2.2 Sivu-urakkasopimus 
 
Kun hanke jaetaan osaurakkamuotoihin pilkkomalla hanke pienempiin 
osakokonaisuuksiin, rakennuttaja saavuttaa hyötyjä mm. tehokkaalla kilpailuttamisella, 
mutta jaettu urakka on huomattavasti haastavampi kuin kokonaisurakka. Käytännössä 
hanke jaetaan pääurakkaan ja sivu-urakoihin. Pääurakka on yleensä lähes aina itse 
rakennustekninen urakka ja sivu-urakat ovat taloteknisiä urakoita. Kuviosta 1 selviää 
hyvin eri urakoitsijoiden suhde tilaajaan.  
 




 Sopimussuhteet sivu-urakoinnissa Kuvio 1.
 
Jos sivu-urakkaa ei alisteta pääurakoitsijalle, tämä aiheuttaa helposti ongelmia sillä 
rakennuttaja joutuu usein selvittelemään keskinäisiä ongelmia urakoitsijoiden välillä 
koska heillä ei ole minkäänlaista sopimussuhdetta keskenään [4, s.64]. 
 
Vaatimukset ja reklamointi täytyy tehdä rakennuttajan kautta, joka esittää vaatimukset 
ja reklamoinnit omalle sopimuskumppanilleen. Urakoitsijoiden välinen puhevalta kulkee 
silloin siis suoraan rakennuttajan kautta. Tämä muodostaa usein riskin pääurakoitsijan 
näkökulmasta, sillä työkalut sivu-urakoitsijan hallintaan ovat lähes olemattomat ja 
kaikki vaateet on esitettävä rakennuttajan kautta. Kohteen tai urakan viivästyessä 
rakennuttaja on velvollinen korvaamaan viivästysvastuun mukaiset korvaukset 
täysimääräisenä.  [5, §66.] Sivu-urakkasopimusta tehdessä on laadittava erityinen 




Suuremmissa kilpailu-rakennuskohteissa erikoistyöt yleensä alistetaan pääurakoitsijan 
alaisuuteen. Yleisin jako on rakennustöiden sisällyttäminen pääurakoitsijalle, ja 
talotekniikan jakaminen alistetuiksi sivu-urakoiksi (sähkö, LV, IV ja automaatio). 
Kuviossa 2 on selvitetty urakkasopimuksen sekä alistamissopimuksen mukaiset 
sopimussuhteet.  
 




 Sopimussuhteet urakkasopimuksen ja alistamissopimuksen mukaan [1, s.191.] Kuvio 2.
 
Alistetulla sivu-urakalla tarkoitetaan tilannetta, jossa rakennuttaja tekee 
urakkasopimukset suoraan eri urakoitsijoiden kanssa ja alistaa sivu-urakat 
pääurakoitsijalle. Näin ollen rakennuttaja saa jaetun urakan edut hyväkseen, eikä 
joudu organisoimaan eri urakoitsijoiden välisiä asioita, vaan tämä jää pääurakoitsijan 
hoidettavaksi. Pääurakoitsija on velvollinen huolehtimaan töiden yhteensovittamisesta 
aikataulullisesti siten, että eri urakoitsijoiden työt etenevät sujuvasti ja asianmukaisessa 
järjestyksessä, sekä valmistuvat sopimuksen edellyttämässä ajassa. 
Alistamissopimuksesta huolimatta rakennuttaja on edelleen velvollinen suorittamaan 
urakkasopimusten mukaiset maksuerät myös sivu-urakoitsijoille, mutta pääurakoitsijan 
on ensin kuitattava sovitut maksuerän edellyttämät työt tehdyksi. [9, s.39.] 
 
Jos rakennuttaja ei alista sivu-urakoita pääurakoitsijalle, ei työmaalla työskentelevien 
urakoitsijoiden välille muodostu lainkaan sopimussuhdetta. Urakoitsijoiden välinen 
puhevalta kulkee silloin suoraan rakennuttajan kautta.  Alistamissopimus siis selkeyttää 
vastuusuhteita ja urakoitsijat joutuvat keskenään sopimussuhteeseen ja vastaavat 
alistamissopimuksen perusteella suoraan toisilleen aiheuttamista vahingoista. Lisäksi 
rakennuttajan ei tarvitse vastata työmaan johtamisesta ja töiden yhteensovittamisesta.  




Alistamissopimus tulee voimaan, kun pääurakoitsija allekirjoittaa alistamissopimuksen, 
ja sopimuksen oikeudet ja velvoitteet lakkaavat, kun pääurakka on luovutettu 
rakennuttajalle (ellei toisin sovita). Kun pääurakka on luovutettu ja alistamisehdot 
lakkaavat, töiden yhteensovittaminen siirtyy rakennuttajalle. Tästä johtuen muiden 
urakoitsijoiden jälkityöt ja vuositakuukorjaukset eivät kuulu alistamisen piiriin.  
 
Alistamisen seurauksena pääurakoitsijan velvoitteet, vastuut ja riskit lisääntyvät, joten 
pääurakoitsijaa ei voida velvoittaa ottamaan näitä ylimääräisiä kustannuksia ja riskejä. 
Tämän vuoksi lähes poikkeuksetta tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät maininnan töistä, 
jotka on tarkoitus alistaa pääurakoitsijalle. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei tarvitse mainita 
itse sivu-urakoitsijoita, riittää että asiakirjoissa on maininta, mitkä työt kuuluvat 
alistettaviksi ja mitä alistamisehtoja käytetään.   
 
Rakennustietosäätiön julkaiseman alistamissopimuksen mukaan pääurakoitsija ei ole 
vastuussa alistettujen sivu-urakoitsijoiden teknisestä sekä laadullisesta suorituksesta. 
Pääurakoitsijalta ei voida vaatia erityisalojen ammattituntemusta, tästä johtuen jos 
rakennuttaja käyttää muita alistamisehtosopimuksia kuin rakennustietosäätiön 
alistamissopimusta, tulee pääurakoitsijan kiinnittää sopimusehtoihin erityistä 
huolellisuutta. [1, s. 188-195.] 
 
Pääurakoitsijalla ei ole vapaata oikeutta kieltäytyä hyväksymästä sivu-urakoitsijaa 
alistettavaksi, mutta pääurakoitsijalla on oikeus lausua mielipiteensä sivu-
urakoitsijoista. Pääurakoitsijan ei tarvitse hyväksyä sivu-urakoitsijaa 
alistamissuhteeseen, mutta se vaatii erittäin päteviä perusteita. Näitä ovat esimerkiksi 





Kun rakennuttaja solmii eri urakoitsijoiden kanssa sopimukset pää- ja sivu-
urakoitsijoiden osalta, on hänellä ensisijaisesti velvollisuus huolehtia siitä, että sivu-
urakkasopimusten mukaiset suoritusajat ovat yhteensovitettavissa 
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pääurakkasopimuksen edellyttämään aikatauluun. Pääurakkasopimuksen solmimisen 
jälkeen pääurakoitsijalle siirtyy vastuu tältä osin. Pääurakoitsijalla on oikeus tarkistaa 
sivu-urakkasopimukset ja niiden aikataulut, jotta pääurakoitsijalla on oikeus vaikuttaa 
aikataululliseen yhteensovittamiseen. Alistamisella ei voida muuttaa urakoitsijoiden 
sopimuksissa määritettyjä aikatauluja, kuitenkin pääurakoitsijalle on myönnetty oikeus 
antaa sivu-urakoitsijoille määräyksiä töiden suorittamisesta niin, että työt edistyvät 
yhdessä laaditun aikataulun mukaisesti. Sivu-urakoiden töiden alkaessa laaditaan 
yhteinen aikataulu pääurakoitsijan johdolla, jonka asianomaiset osapuolet hyväksyvät. 
Yhteinen aikataulu tulee perustua yhteistyölle kaikkien osapuolten välille, ja sen on 
tarkoitus hyödyttää kaikkia yhteisesti jotta rakennus saadaan rakennettua sille 
annettujen ehtojen ja aikojen mukaisesti. Yhteinen aikataulu on syytä tehdä 
mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti, jotta pystytään ottamaan huomioon eri 
työvaiheita välitavoitteineen. Yhteistä aikataulua tehdessä on muistettava, ettei 
pääurakoitsija voi muuttaa sivu-urakoitsijoiden aikataulua kireämmäksi siitä, mitä 




 Yleisaikataulun putkiurakoitsijan putkitusten ajoitus ja jako Kuvio 3.
 
Kaikki aikataulumuutokset on syytä saattaa muiden urakoitsijoiden tietoon. Tästä on 
hyvä mainita viikoittaisessa urakoitsijapalaverissa, sillä esimerkiksi lisä- ja muutostöillä 
saattaa olla suurikin vaikutus sovittuun aikatauluun.  
 





Pääurakoitsija ei ole velvollinen maksamaan sivu-urakoitsijoiden maksueriä, vaan 
pääurakoitsijalle on määrätty hyväksymisvelvollisuus sivu-urakoitsijoiden maksuerille, 
joiden työt ovat edenneet siihen valmiuteen, että maksuerä erääntyy maksettavaksi 
rakennuttajalta.  
 
Pääurakoitsijan katsotaan olevan pääkoordinaattorina, ja on näin ollen parhaiten perillä 
kaikkien rakennusvaiheiden osalta, myös sivu-urakoitsijoiden. Tämä tuottaa usein 
hankaluuksia, sillä pääurakoitsija ei tunne sivu-urakoitsijoiden teknistä puolta niin hyvin 
kuin yleensä olisi suotavaa. Sivu-urakoitsija saattaa esimerkiksi ilmoittaa eri 
valmiusarvoja kuin todellisuudessa on tehty. Tämän tarkistaminen on pääurakoitsijan 
näkökulmasta hankalaa ja usein onkin luotettava siihen, mitä sivu-urakoitsija ilmoittaa.  
 
Valmiit ja erääntyvät maksuerät kuitenkin on syytä tarkistaa mahdollisimman hyvin 
ennen niiden hyväksymistä, sillä pääurakoitsijan yksi harvoista painostuskeinoista 
alistettuja sivu-urakoitsijoita kohtaan on juurikin nämä maksuerät. Jos rakennuttaja 
maksaa sivu-urakoitsijalle maksuerän ennen kuin pääurakoitsija on hyväksynyt sen, 
katsotaan näin ollen rakennuttajan olevan vastuussa kyseisestä osa-alueesta ja näin 
ollen mahdollisesti syntyneistä vahingoista. Pääurakoitsijahan menettää tällöin 
painostuskeinonsa.  
 
2.3.3 Keskinäiset vastuut 
 
Virhe- ja viivästystilanteissa on pidettävä urakkasopimukset ja alistamissopimukset 
erillään toisistaan, sillä eri sopimukset sisältävät eri määräyksiä virhe- ja 
viivästystilanteista, eivätkä välttämättä merkitse häiriötä itse alistamissuhteessa. 
Alistamissopimus velvoittaa pää- ja sivu-urakoitsijaa korvaamaan toisillensa tahallisesti 
tai tuottamuksellisesti aiheutetut teot ja laiminlyönnit. Ehdoissa on myös täsmennetty, 
että korvausvastuu käsittää myös urakoitsijoiden viivästyksistä johtuneet vahingot.  
[2, luku 6.] 
 
Alistamissopimuksessa ei ole rajoitettu vahingon määrää mitenkään, joten ne tulee 
näin ollen korvata täysimääräisesti. Pääurakoitsijan näkökulmasta tämä on erittäin 
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tärkeä asia, sillä alistetun sivu-urakoitsijan aikataulullinen myöhästyminen saattaa 
aiheuttaa vakavia viivästyksiä pääurakoitsijalle, jolloin urakoitsijan on korvattava kaikki 
syntyneet ylimääräiset kustannukset, jotka voivat nousta yllättävän suuriksi verrattuna 
sivu-urakoitsijan urakkasummaan.  
 
 Viivästysvastuut alistetussa sivu-urakoinnissa [3.] Kuvio 4.
 
Kuviossa 4 ilmenee viivästysvastuut eri urakoitsijoiden välillä. Kuviossa rakennuttaja on 
se, kenelle rakennetaan, ja rakennuttaja pystyy ainoastaan vaatimaan viivästyssakkoja 
urakoitsijoilta, kun taas urakoitsijat ovat velvollisia korvaamaan toisilleen aiheutuneet 
vahingot täysimääräisinä. Urakoitsijoiden omat aliurakoitsijat ovat vastuussa omille 
urakoitsijoilleen. Näin ollen aliurakoitsijan myöhästyessä on aliurakan tilaaja vastuussa 
seurauksista. Esimerkiksi, jos ulkomainen elementtitoimittaja ei pysty toimittamaan 
rakennuselementtejä ajoissa ja aiheuttaa aikataulullisesti suurta myöhästymistä 
sisävaiheen töihin, on pääurakoitsija velvollinen alistamissopimuksen ehtojen puitteissa 
korvaamaan muille alistetuille sivu-urakoitsijoille mahdolliset kulut täysimääräisesti ja 
maksamaan rakennuttajalle viivästyssakkoja. [1, s.101.] 
 
Vahingon tapahtuessa urakoitsijan tulee todistaa syyttömyytensä tuottamuksellisen 
vahingon aiheuttamiseen tai hän joutuu korvausvelvolliseksi. Yleisin vahingon 
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aiheuttaminen on aikataulun viivästyminen, ja pääurakoitsijan tulisikin reklamoida 
rakennuttajalle asiasta välittömästi sivu-urakoitsijan viivästymisen huomattuaan. Näin 
ollen pääurakoitsijan vastuu myöhästymisestä keskeytyy siltä osin ja vastuu siirtyy 
sivu-urakoitsijalle.  
 
Vaateet pääurakoitsijan ja alistettujen sivu-urakoitsijoiden osalta tulee esittää 
mahdollisimman pian, eikä niitä kannata jättää kohteen loppuun asti, sillä kaikkia 
vaateita on hyvin vaikea todistaa jälkeenpäin. Ongelmalliseksi asian tekee se, että 
urakoitsijoiden välillä ei ole muita sopimuksia kuin alistamissopimus ja ehdoissa ei ole 
mainintaa, milloin urakoitsijoiden on viimeistään tehtävä alistamiseen perustuvat 
vaatimukset. Viimeisenä ajankohtana voidaan pitää esimerkiksi vastaanottotarkastusta 
tai pääurakan vastaanottotarkastusta, mutta vaatimukset on pystyttävä todistamaan 
hyvin.  
 
Alistamissopimus jättää avoimeksi myös sen, lakkaavatko sivu-urakoitsijan 
velvollisuuden hänen urakkansa luovuttamiseen, ja onko vaatimukset kyseiselle sivu-
urakoitsijalle esitettävä viimeistään hänen töidensä vastaanottotarkastuksessa? On 
kuitenkin pääurakoitsijan kannalta parasta esittää vaatimukset ennen sivu-urakoitsijan 
töiden vastaanottotarkastusta. 
 
2.3.4 Rakennuttajan vastuu 
 
Alistamissopimuksen ehtojen mukaan pää- ja sivu-urakoitsijat ovat vastuussa toisilleen 
aiheuttamista vahingoista. Tämän tulkinnan mukaan rakennuttaja ei vastaa 
urakoitsijoiden toisilleen aiheuttamista vahingoista, sillä rakennuttaja on 
pääsääntöisesti näiden selvittelyiden ulkopuolella. Alistamissopimusta ei kuitenkaan ole 
tarkoitettu vapauttamaan rakennuttajaa kaikesta vastuusta, sillä rakennuttaja on 
kuitenkin kaikissa kohteen urakkasopimuksissa toinen sopijapuoli. Näitä sopimuksia ei 
näin ollen voida yksipuolisesti ilman rakennuttajan hyväksyntää muuttaa.  
 
Pääurakoitsijan velvollisuutena voidaan pitää reklamointia. Ellei rakennuttaja hyväksy 
pääurakoitsijan kohtuullisia ja perusteltuja ehdotuksia, ottaa rakennuttaja 
kieltäytymisellään vastuun asiasta. Vastuusuhteiden kannalta tämä asia tulee 
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konkreettisesti esille silloin, kun pääurakoitsija vaatii sivu-urakoitsijan sopimusta 
purettavaksi. Rakennuttajan kieltäytyessä sivu-urakoitsijan sopimuksen purkamisesta, 
ottaa rakennuttaja vastuun vahingoista ja viivästyksistä, eikä tällöin alistamisehtojen 7-
kohdan vastuunrajoitusehto enää päde.  
 
On kuitenkin muistettava, että alistetun sivu-urakoitsijan sopimuksen purkaminen vaatii 
erittäin painavia ja perusteltuja syitä. Sopimuksen purkaminen aiheuttaa myös 
väistämättä lisääntyneitä aikatauluviivästyksiä ja kustannusvahinkoja, jotka lankeavat 




Alistamissopimuksen kohdissa 8.1 määrätään, että rakennuskohteen viivästyessä on 
sekä pää- että sivu-urakoitsijoiden suoritettava rakennuttajalle urakkasopimuksessa 
viivästyksen varalta sovittu viivästyssakko. Kuitenkin 8.2 ja 8.3 kohdissa mainitaan, 
että jos urakoitsija voi näyttää, ettei viivästys ole johtunut hänen suorituksestaan, 
vapautetaan kyseinen urakoitsija viivästyssakon suorittamisesta. Pääurakoitsijan 
näkökulmasta alistamisehdot asettavat siis näyttövelvollisuuden siitä, että viivästyksen 
on aiheuttanut sivu-urakoitsija ja että pääurakoitsija on parhaansa mukaan kiirehtinyt 
sivu-urakoitsijaa, joka kaikesta huolimatta myöhästyy suorituksestaan. [12.] 
 
2.3.6 Reklamointi ja sivu-urakkasopimuksen purkautuminen 
 
Kun pääurakoitsija havaitsee sivu-urakoitsijan töiden viivästyvän ja tästä aiheutuu 
muiden töiden viivästymistä, on pääurakoitsijan ilmoitettava siitä rakennuttajalle sekä 
sivu-urakoitsijalle kirjallisesti. Rakennuttajan tulee ilmoituksen saatuaan ja tilanteen 
vakavuuden perusteella ryhtyä sivu-urakoitsijan kanssa neuvotteluun tilanteen 
korjaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Viivästyksen ollessa olennainen 
alistamissopimuksen kohta 9.2 velvoittaa pääurakoitsijaa reklamoimaan sivu-
urakoitsijalle, rakennuttajalle sekä sivu-urakoitsijan takaajalle. [10, s.43.] 
 
Pääurakoitsijan on myös tehtävä rakennuttajalle ehdotus tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttamisesta tilanteen hallintaan saamiseksi. Rakennuttajan vastuu tulee esille 
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tässä, sillä rakennuttajan kieltäytyessä pääurakoitsijan ehdotuksesta joutuu hän 
vastuuseen tilanteesta, jos myöhemmin selviää, että tilanne olisi saatu hallintaan 
toteuttamalla pääurakoitsijan ehdottamilla toimenpiteillä. Pahimmassa tapauksessa 
pääurakoitsija joutuu esittämään rakennuttajalle sivu-urakan purkamista jatkuvan 
viivästymisen rajoittamiseksi ja rakennusurakan jatkumisen kannalta. Rakennuttaja ei 
voi näissä tapauksissa vedota alistamissopimuksen 6 ja 7 kohtiin, joiden mukaan 
urakoitsijat vastaavat suoraan toisilleen aiheuttamistaan vahingoista.  
 
Purkamisesta tulee ilmoittaa myös sivu-urakoitsijan takaajalle, jolla on oikeus ottaa työt 
haltuun. On huomioitava, että purkaminen tulee kyseeseen vasta viimeisenä 
ratkaisuna, ja on aina pyrittävä saamaan tilanne hallintaan ilman, että näin 
radikaaleihin toimenpiteisiin tarvitsee ryhtyä. Sivu-urakoitsijan sopimuksen purkaminen 
aiheuttaa väistämättä viiveitä ja kustannuksia kaikille, vaikka rakennuttaja onkin 
velvollinen ne korvaamaan. Alistamissopimuksen kohta 9.3 velvoittaa muita 
urakoitsijoita myötävaikuttamaan siihen, että rakennuttaja saa purkautuneen sivu-
urakoitsijan työt hallintaan ja jatkumaan. 
 
 
2.4 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 
 
Tässä luvussa käydään läpi rakennusurakan yleisten sopimusehtojen velvoitteita ja 
ehtoja sekä määräyksiä pääurakoitsijan osalta sivu-urakoitsijoille pintapuolisesti, ja 
sopimusehdoista on poimittu tärkeimmät asiat. Yleisiä sopimusehtoja tarkasteltaessa 
tulee kuitenkin huomioida kaupallisten asiakirjojen pätevyysjärjestys. Jos ristiriitoja 
esiintyy sopimusasiakirjoissa, on YSE 1998 pätevä vasta urakkasopimuksen ja 
urakkaneuvottelupöytäkirjan jälkeen, mutta YSE 1998 on määräävä asiakirja ennen 
urakkaohjelmaa sekä urakkarajaliitettä.  
2.4.1 Työmaapalvelut (YSE §3) 
 
Kaupallisissa asiakirjoissa nimetään työmaapalveluista vastaava urakoitsija. Lähes 
poikkeuksetta se on pääurakoitsija, mutta jos työmaapalveluista vastaavaa urakoitsijaa 
ei ole kerrottu kaupallisissa asiakirjoissa, tulee jokaisen urakoitsijan vastata itse 
tarvitsemistaan työmaapalveluista. Pääurakoitsijan vastattaessa työmaapalveluista 
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tulee sen tarjota sivu-urakoitsijoille rakennusaputöitä sovitussa määrin urakkahintaan 
kuuluvina ja muutoin omakustannushintaan. Tämä kannattaa huomioida jo 
tarjousvaiheessa, sillä rakennusaputöiden määrä on isoissa kohteissa erittäin suuri 
kustannuserä, eikä YSE määrittele tarkemmin rakennusaputöiden määrää. Usein 
rakennusaputöiden määrä sekä tekovelvollisuus tarkentuu urakkarajaliitteessä.  
 
Lisäksi työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan on järjestettävä tarvittavien varasto-, 
toimisto- ja työskentelytilojen sekä sosiaalitilojen järjestäminen urakkahintaan 
kuuluvana. Varastotilojen osalta, esimerkiksi vakuutusyhtiöt saattavat vaatia lukittavia 
pysyviä tiloja, kuten merikontti. Veden, valaistuksen ja sähkön tulee kuulua myös 
työmaapalveluihin. Koekäyttöön ja verkoston huuhteluun tarvittavan energian ja veden 
toimittamisesta voidaan periä omakustannushinta. 
 
2.4.2 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE §4) 
 
Pääurakoitsija vastaa työmaalla yleisjohdosta sekä lainsäädännön tarkoittamasta 
päätoteuttajan velvollisuuksista, kuten työsuojeluvelvoitteista. Myös työmaan 
työaikataulun laatiminen sekä töiden järjestely ja yhteensovittaminen kuuluu 
pääurakoitsijan velvoitteisiin. 
 
2.4.3 Työaikataulu (YSE §5) 
 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastuussa olevan urakoitsijan täytyy muiden 
urakoitsijoiden sekä tilaajan kanssa laatia työmaan yleisaikataulu, jossa esitetään 
keskeisten työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen suoritusjärjestys niin, että 
muut urakoitsijat voivat tahdistaa tehtävänsä niiden mukaan. Aikataulua laadittaessa 
tulee huomioida toimintakokeiden sekä koekäytön ja luovutuksen vaatima aika. 
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2.4.4 Yhteistoiminta (YSE §7) 
 
Urakoitsijan on järjestettävä ja suoritettava oma työnsä siten, etteivät ne häiritse 
muiden urakoitsijoiden töitä tarpeettomasti. Lisäksi urakoitsijan on noudatettava 
pääurakoitsijan antamien töiden järjestelyä ja yhteensovitusta koskevia ohjeita ja 
velvoitteita.  
 
2.4.5 Ylivoimainen este (YSE §20) 
 
Pääurakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos sopimuksen 
mukaisen valmistumisen viivästyminen johtuu sivu-urakoitsijan suoritusta estävän 
lakon, saarron, työnantajajärjestön hyväksymän tai päättämän työnsulun tai vastaavan 
olennaisesti työntekoa estävän työtaistelutoimenpiteen takia. Pääurakoitsijalla on myös 
oikeus saada pidennystä urakka-aikaan, jos joku muu tilaajaan sopimussuhteessa oleva 
urakoitsija tai tavarantoimittaja aiheuttaa viivästyttävän häiriön. Tämä edellyttää 
kuitenkin välitöntä huomautusta tilaajalle. 
 
2.4.6 Rakennuskohteen vakuuttaminen (YSE §138) 
 
Pääurakoitsijan vakuutuksen tulee kattaa myös sivu- ja aliurakat sekä rakennuttajan 
hankinnat ja muut sopimusasiakirjoissa mainitut kohteet. Tilaaja on velvollinen 
ilmoittamaan pääurakoitsijalle vakuutukseen sisältyvien vakuutuskohteiden arvioidun 
arvon. Sivu- ja aliurakoitsijat ovat kuitenkin velvollisia vakuuttamaan rakennuskohteen 
siinä laajuudessa kuin on erikseen sovittu.  
 
Jokainen urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Kohdassa §55 
ilmenee, että sivu- ja aliurakoissa urakoitsijan vahingonvaara rakennuskohteen osalta 
rajoittuu tämän suoritukseen ja sivu-urakkasopimusmallissa (RT 16-10667) esiintyy 
kohta, jossa urakoitsijalta vaaditaan toiminnan vastuuvakuutus. Näin ollen 
pääurakoitsijan oman edun kannalta on erittäin tärkeää tarkistaa sivu-urakoitsijoiden 
toiminnan vastuuvakuutuksen olemassaolo. 
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2.4.7 Vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys (YSE §71 ja §73) 
 
YSE:n mukaan kummankin sopijapuolen on esitettävä toisiinsa kohdistuvat 
vaatimuksensa viimeistään vastaanottotarkastuksella sillä uhalla, että vaatimusten 
tekeminen on muutoin menetetty. Kuitenkin vaatimukset voidaan määriltään ottaa 
käsiteltäväksi vielä loppuselvitystilaisuudessa. Pääurakoitsijan kannalta asia on tärkeä, 
sillä työmaan aikana kerääntyneet vaatimukset voidaan esittää joko vastaanoton 
aikana tai viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä. Yleensä työmaalla pidetään 
erillinen sivu-urakoitsijoiden välinen taloudellinen loppuselvitys, jossa käydään läpi 
keskinäiset vaateet. 
 
YSE:n mukaan sopijapuolten väliset vaateet tulee lähettää tilaajalle viimeistään kahden 
viikon kuluttua tarkastuspöytäkirjan saatuaan. Tilaajan tulee vastata vaateisiin 
kuukauden kuluessa. Loppuselvityksestä on pidettävä pöytäkirjaa. Taloudellinen 
loppuselvitys on viimeinen mahdollisuus, jolloin sopijapuolten on esitettävä toisiinsa 
kohdistuvat vaateet. [6.] 
2.5 Palaverit ja kokouskäytännöt 
 
Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit ovat yksi rakennushankkeen edistymisen 
kannalta tärkeimpiä toimituksia. Niissä ratkaistaan rakennushankkeen ongelmia ja 
pyritään ratkaisemaan erimielisyyksiä osapuolien välillä.  
 
Kaikista palavereista tulee tehdä pöytäkirja, sillä erimielisyystilanteiden ratkaisemiseksi 
pöytäkirjaan kirjatuilla asioilla on erittäin suuri merkitys ja painoarvo. 
Työmaakokouksen pöytäkirjojen merkitystä korostaa se, että pöytäkirjoihin kirjatut 
huomautukset katsotaan YSE 98:n mukaan kirjallisiksi huomautuksiksi. [5.] 
 
2.5.1 LVIS sivu-urakoiden aloituspalaveri 
 
Rakennustöiden edetessä pisteeseen, jossa sivu-urakoitsijat aloittavat omat työnsä, on 
hyvä pitää heidän kanssaan aloituspalaveri. Aloituspalaverin pitäminen helpottaa 
kaikkien osapuolien töitä ja velvoitteita, kun ne käydään yhdessä läpi. Erityisesti 
pääurakoitsijan edun mukaista on käydä urakkarajaliite kokonaisuudessaan tarkasti 
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läpi, sillä näin pelisäännöt tulevat kaikille selväksi ja epäselvyydet sekä ristiriidat on 
varmasti kirjattu ylös. Laskutuskäytäntö on syytä käydä läpi jo sivu-urakoitsijoiden 
aloituspalaverissa, sillä pääurakoitsija ei ole suorassa sopimussuhteessa kuin 
korkeintaan alistamissopimuksen osalta.  
 
Pääurakoitsija kutsuu sivu-urakoitsijat parhaaksi näkemänä ajankohtana kokoukseen 
viimeistään silloin, kun tilaaja vaatii LVISA sivu-urakoitsijapalaverin pitämistä. Jos näin 
ei tapahdu, tulee aloituspalaveri ehdottomasti pitää hyvissä ajoin ennen 
talotekniikkaurakoitsijoiden töiden alkamisajankohtaa. 
 
Pääurakoitsija toimii kokouksen puheenjohtajana, ja yleensä toimistoinsinööri 
sihteerinä. Sivu-urakoitsijoilta on syytä olla läsnä vähintään työnjohto, mutta myös 
nokkamiesten läsnäolo on suotavaa sillä usein työmaalla ei näy sivu-urakoitsijoiden 
työnjohtajaa ja parhaiten asioista on perillä nokkamies. Rakennuttajan rakennustöiden 
sekä LVIS-töiden valvojien läsnäoloa kannattaa vaatia, sillä tämä helpottaa tulevien 
ongelmien ratkaisua ja epäselvyyksien selvittämistä, kun tieto on myös heillä siitä, mitä 
on sovittu kokouksessa. 
 




-aikataulu ja resurssit 
-laskutuskäytäntö (siirrot, siivoukset ym. mahdollisesti eteen tulevat urakkaan 
kuulumattomat työt) 
-kokouskäytännöt ja työvaiheilmoitukset 
-työturvallisuus ja kulkuluvat sekä perehdytys 
-taloteknisten laitteiden toimitusajat ja tarvittava nostokalusto 
-muut epäselvät asiat. 
2.5.2 Risteilypalaveri 
 
Risteilypalaverin järjestää pääurakoitsija, vaikka talotekniikkaurakoitsijat eivät ole 
sopimussuhteessa pääurakoitsijaan kuin korkeintaan alistamissopimuksella. 
Risteilypalaverissa talotekniikkaurakoitsijat käyvät läpi suunnitelmat ja niiden puutteet 
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sekä ristiriidat suunnittelijoiden kanssa. Risteilypalaveri on tärkeä osa onnistunutta 
rakentamista, varsinkin silloin, kun kohde on laaja ja talotekniikalle varatut reitit ovat 
ahtaat tai suunnitelmat ovat talotekniikan osalta puutteelliset.  
 
Työnjärjestys on myös hyvä sopia risteilypalaverissa talotekniikkaurakoitsijoiden osalta, 
jos sitä ei ole määritetty missään. Työnjärjestyksellä tarkoitetaan asennusjärjestystä, 
eli kuka urakoitsija asentaa ensin omat tekniikkansa ja ketkä seuraavat perässä. 
Sähköurakoitsija yleensä tekee omat työnsä viimeisenä, johtuen sähköarinoiden 
helposta kiinnityksestä ja johtojen vetämisen helppoudesta alakatoissa. 
 
Kuva 1. Risteilypalaverissa sovittu asennusjärjestys toteutunut rakennusvaiheessa. 
 
Pääurakoitsijan osalta risteilypalaveri on hyödyllinen siksi, että työt saadaan tehtyä 
ajoissa ja virheelliseltä talotekniikka-asentamiselta vältytään. Risteilypalaverissa tulee 
käydä talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa tekniikkakuilujen asennukset ja niitä varten 
tehtävät työtasot sekä lopulliset huoltotasot työturvallisuutta ajatellen. Varsin usein 
huoltotasoista ei ole detaljikuvia, jolloin vaaditaan rakennesuunnittelijalta suunnitelmat 
tasoista. Korkomaailma käytävillä, sekä pahimmat leikkauskohdat on syytä selvittää ja 
käydä läpi jo risteilypalaverissa.  
 




Kuva 2. Myllypuron työmaan tekniikkakuilusta pohja- ja 3d-kuva, joka helpottaa talotekniikan 
asennuksia sekä selventää asennusjärjestystä. 
 
Epäselvyydet, virheelliset asennuskorot, väärät asennukset ja ristiriidat suunnitelmissa 
aiheuttavat viivästyksiä. Ongelmien ratkaisu ilman suunnittelijoita johtaa pahimmillaan 
jo valmiiden rakenteiden purkamiseen ja tästä syystä pääurakoitsijan on syytä pitää 
jopa useita risteilypalavereja.  
 
Talotekniikkaurakoitsijoiden sekä suunnittelijoiden kesken järjestettävässä kokouksessa 
pääurakoitsijan rooli on toimia lähinnä kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä. 
Kokouksessa on hyvä olla mukana LVIS-suunnittelijat, talotekniikkaurakoitsijoiden 
osalta työnjohtajat ja nokkamiehet, rakennuttajan puolelta LVIS-valvojat ja 
pääurakoitsijan osalta vastaava mestari, työmaainsinööri sekä mahdollisesti LVIS-
aputöitä johtava työnjohtaja. Liitteenä 1 on hyvä esimerkki LVIS sivu-urakoiden 




Urakoitsijapalaveri järjestetään työmaalla vähintään kerran kuukaudessa, ja joissain 
työmailla jopa kerran viikossa. Urakoitsijapalaverin osallistujat vaihtelevat ja 
suuremmissa hankkeissa ei ole oleellista pyytää jokaista urakoitsijaa kokoukseen. 
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Rakennuttaja vaatii yleensä pääurakoitsijalle sekä sivu-urakoitsijoille osallistumispakkoa 
urakoitsijapalaveriin ja varsin usein palaverissa on osallisena myös LVIS-valvojia sekä 
rakennusteknisten töiden valvoja. 
 
Urakoitsijapalaveri on hyvä paikka ratkoa työmaan pienimuotoisia ongelmia eri 
urakoitsijoiden kesken ja rakennuttajan valvojilta pystytään saamaan hyväksyntä eri 
ratkaisuehdotuksille. Ratkaisemattomat ongelmat tulee kirjata pöytäkirjaan ja 
urakoitsijapalaveri on syytä jakaa sähköisesti rakennuttajan avainhenkilöille, 
pääurakoitsijan toimihenkilöille, suunnittelijoille, sivu-urakoitsijoille ja läsnäolleille. 
 
Esimerkkikohteessa Myllypuron työmaalla urakoitsijapalaveriin osallistuu pääurakoitsija 
+ sivu-urakoitsijat ja tarvittaessa muita urakoitsijoita. Sivu-urakoitsijoiden tulee 
lähettää pääurakoitsijalle (kokouksen järjestäjälle) työvaiheilmoitus. Esimerkki 
työvaiheilmoituksesta on liitteenä nro.2  
 
 Työvaiheilmoituksessa tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: 
 -työntekijävahvuus, montako työntekijää ja työnjohtajaa 
 -käynnissä olevat työvaiheet ja niiden valmiusprosentti 
 -alkavat työvaiheet ja alkamispäivä tai viikko 
 -tiedossa olevat ongelmat ja suunnitelmapuutteet 
 -tehdyt katselmukset ja hyväksytyt mallit sekä työt 
 -muut asiat 




Työmaan rakennusaikana pidetään tietyn väliajoin työmaakokouksia (yleensä 1 
kuukauden välein) joihin osallistuvat rakennuttaja, tilaaja, eri urakoitsijoiden edustajat 
ja suunnittelijat sekä joskus myös tärkeimmät hankkijat. Rakennuttaja määrittelee 
aikavälin, kuinka usein työmaakokouksia pidetään. Tästä voi olla maininta esimerkiksi 
urakkasopimuksessa.  
 
Työmaakokous on yksi tärkeimmistä kokouksista rakennusaikana, ja siksi on 
toivottavaa, että kokoukseen osallistuvilla henkilöillä on tarpeeksi korkea päätäntävalta 
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asioista, sillä usein vakavimpiin asialistalla oleviin asioihin tarvitaan korkea 
päätäntävalta. Työmaakokouksissa puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja 
sihteerinä eri henkilö kuin tilaajan edustaja.  
 
Työmaakokouksessa käydään läpi töiden toteutumista laaditun aikataulun mukaisesti ja 
kirjataan ylös kaikkien osapuolten senhetkiset työvaiheet sekä työmaavahvuudet. 
Kokouksessa käsitellään myös osapuolten ilmoittamat asiat kuten esteet, häiriöt, lakot 
ja muut työntekoa viivästyttävät tai haittaavat esteet, ja miten ne on pyritty 
ratkaisemaan. Lisäksi kokouksessa käydään läpi lisä- ja muutostöitä ja niiden 
mahdollista vaikutusta itse urakka-aikaan. Pääurakoitsijan näkökulmasta 
työmaakokouksessa on hyvä ottaa myös esille sivu-urakoitsijoihin liittyvät mahdolliset 
ongelmat, kuten aikatauluviivästykset ja resurssien vähyys. [13, s.133.] 
 
Työmaakokouspöytäkirjaan kirjatut huomautukset koskien urakoitsijoita lasketaan 
kirjalliseksi huomautukseksi. Kirjallinen huomautus on tehtävä useissa YSE 98:n 
erikseen määräämissä tapauksissa, ja pöytäkirjaan tehty merkintä säilyttää osapuolten 
puhevallan eikä sen jälkeen tarvitse enää lähettää erillistä kirjettä vastapuolelle. Hyvin 
laaditulla työmaapöytäkirjalla on suuri merkitys tarkasteltaessa rakennusurakan eri 
osapuolten toimintaa.  
 
Työmaakokouksessa ei voida muuttaa itse urakkasopimusta, jollei paikalla ole sellaisia 
henkilöitä, joilla on valtuudet tehdä muutoksia sopimukseen. Jos urakoitsija ja tilaaja 
muuttavat sopimuksen sisältöä, on siihen saatava myös takaajien hyväksyntä, muutoin 
heidät saatetaan vapauttaa vastuusta tai muusta annetusta vakuudesta. Suurimmat 
rakennusyhtiöt eivät näitä takaajia tarvitse, sillä niiden varallisuustilanne on riittävä, 
mutta pienemmillä rakennusyhtiöillä se saattaa rajoittaa urakoiden kokoa, sillä takaajia 
isoille urakoille on hankala löytää.  
 
Työmaakokouspöytäkirjan toimittamisesta osapuolille, on huolehdittava siitä, että 
asianomaiset henkilöt saavat sen 14 päivän kuluessa, sillä mikäli pöytäkirja ei vastaa 
kokouksen kulkua, on virheelliset merkinnät oikaistava. Tähän on annettu YSE 98, 
77§:n mukaan aikaa 14 vuorokautta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jotain on tulkittu 
väärin, tulee oikaisun tekijän ilmoittaa asiasta tarpeeksi ajoissa. Näin saadaan varmuus 
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siitä, ettei kokouksen sihteeri ole ymmärtänyt asiaa väärin ja ettei virheellisiä tai 
puutteellisia tulkintoja pääse sattumaan. [1, s.145.] 
 
Rakennustietosäätiössä on laadittu työmaakokouspöytäkirjan malli, jota on hyvä 
käyttää pohjana tehtäessä pöytäkirjaa [6, s. 140]. 
2.6 Toimintakokeet 
 
Kaikkien järjestelmien ja laitekokonaisuuksien sekä erillisten laitteiden toiminta 
tarkistetaan yleensä rakennuttajan koordinoimilla toimintakokeilla. Erikseen sovittavien 
järjestelmien osalta pidetään erilliset järjestelmäkohtaiset koekäyttö- tai 
kuormituskokeet, joissa varmistetaan niille määritetyt teho- ja suoritusarvot. Lopuksi 
suoritetaan kaikkien toisiinsa liittyvien järjestelmien osalta yhteiskäyttökoe, jossa 
varmistetaan laitteiden oikea toimivuus toisiinsa nähden. Muistio yhteiskoekäytöistä 
löytyy liitteestä 3. 
 
Toimintakokeita järjestetään, jotta taloteknisten laitteiden toimivuus vastaa Suomen 
rakennusmääräyskokoelman mukaisia säännöksiä, ja sen suorittamista valvoo joko 
rakennusvalvonnan LVI-valvoja sekä sähkövalvoja tai valvonta voidaan myös antaa 
LVIS-suunnittelijoiden alaisuuteen.  
 
Ajallisesti toimintakokeet suoritetaan lähellä luovutusta, mutta sille on syytä varata 
reilusti aikaa, sillä suuremmissa kohteissa esiintyy aina ongelmia, joiden korjaaminen 
vaatii aikaa. Tyypillisesti toimintakokeet kestävät 1,5-2 kuukautta. Pääurakoitsijan 
kannattaa toimintakoe- ja luovutusaikataulua tehdessä kiinnittää erityista huomiota, 
ettei kohteen luovutus viivästy liian kireän aikataulun takia.  




Kuva 3. Konehuoneen asennukset odottavat toimintakokeiden aloitusta. 
 
Toimintakokeista tehdään aina pöytäkirja, jossa on rakennusviranomaisen hyväksyntä. 
Näitä pöytäkirjoja tulee pääurakoitsijan vaatia kun vastaanotetaan 
talotekniikkaurakoitsijoiden tekemiä töitä kohteesta. [7, s 29.] 
3 Haastattelut ja niiden tulokset 
 
Ongelmia talotekniikan hallintaan lähdettiin etsimään haastattelemalla työpäälliköitä, 
vastaavia työnjohtajia sekä työmaainsinöörejä, sillä heillä on usein eniten tietoa 
talotekniikkaurakoitsijoista sekä sopimusteknisistä asioista. Työn keskittyessä 
pääurakoitsijan näkökulmaan, jätettiin talotekniikan työnjohtajat haastattelematta.  
 
Haastattelut toteutettiin siten, että laadittiin kysymyslista, joka lähetettiin 
haastateltaville henkilöille jo etukäteen, jotta he pystyivät tutustumaan aiheeseen sekä 
miettimään valmiiksi vastauksia. Haastattelut pyrittiin pitämään avoimena keskusteluna 
kysymysten ympärillä ja näin ollen keräämään tietoa koko aiheen ympäriltä. 
Haastattelukysymykset ovat liitteenä nro.4 
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Tässä luvussa käsitellään ongelmia, ja seuraavassa niihin ratkaisuja. Osa ongelmista on 
sellaisia, mihin pääurakoitsija ei voi vaikuttaa suoraan.  
 
3.1 Alistetun sivu-urakan ongelmakohdat. 
 
Suurimmaksi ongelmaksi koettiin talotekniikkaurakoitsijoiden työnjohdon puuttuminen 
työmaalta. Rakennuttaja ei usein velvoita talotekniikkaurakoitsijoilta työnjohdon 
vakituista läsnäoloa työmaalla, vaan työnjohdon tulee olla tavoitettavissa tietyn ajan 
kuluessa. Tämä aiheuttaa pääurakoitsijalle ongelmia, kun talotekniikka pyörii 
käytännössä työmaalla nokkamiesten avulla, ja heillä on eri intressit tehdä työtä ja 
myötävaikuttaa sekä organisoida töitä kuin työnjohdolla. Nokkamiesten kiinnostus 
liittyy heidän oman urakkansa onnistumiseen eikä ajatella kokonaiskuvaa.  
 
Usein työnjohto ei ole perillä työmaalla tapahtuvista asioista ja ajankäyttö kohteessa on 
liian vähäistä. Tärkein työkalu sivu-urakoitsijoiden työnjohdolle työmaan tilanteesta ja 
ongelmista on viikoittainen urakoitsijapalaveri, johon ei välttämättä edes osallistuta 
aina, vaikka velvoite usein sopimusehdoista löytyy.  
 
Puutteellinen työnjohto aiheuttaa vaikeuksia pääurakoitsijalle, kun ongelmien ratkaisu 
vaatii huomattavasti enemmän aikaa ja aiheuttaa viivästyksiä myös pääurakoitsijan 
töiden osalta. Talotekniikkaurakoitsijoiden itse työurakat on usein ketjutettu eteenpäin 
ja varsinaisen työn tekijäyrityksellä ei ole työnjohtoa työmaalla, vaan sitä johtaa 
nokkamies. Sivu-urakoitsijan kiinnostus olla työmaalla ja vahtia oman aliurakoitsijan 
työtä on heikkoa. Lisäksi osa ongelmien ratkaisuista jää pääurakoitsijalle, vaikka itse 
ongelma liittyy talotekniikkaan. 
 
Muita ongelmakohtia koettiin alistettujen sivu-urakoitsijoiden aikataulusuunnittelussa, 
jota ei tehdä kunnolla. Alistettujen sivu-urakoitsijoiden aikataulut eivät perustu 
välttämättä juuri mihinkään todellisiin määriin ja aikoihin. Tämä aiheuttaa suuria 
ongelmia, kun työt alkavat kasaantua ja urakoitsijat jättävät pieniä, mutta tärkeitä osia 
omista töistään tekemättä. Tämä johtuu usein siitä, että nokkamiesten palkka perustuu 
urakkaan, jolloin tehdään ns. helpot sekä rahakkaat työt ensin, ja lopuksi voidaan 
siirtyä tuntiperusteiseen työhön ja tehdä jäljelle jääneet hitaat ja pienet työt valmiiksi.  
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Resurssiongelmia esiintyy työmailla usein. Sivu-urakoitsijat ja varsinkin itse työntekijät 
ja nokkamies eivät mielellään lisää tai vaadi resursseja, sillä ylimääräiset työntekijät 
vaikuttavat alkuperäiseen urakkapalkkioon. Pääurakoitsija joutuu usein puuttumaan 
resurssipulaan ja vaatimaan sivu-urakoitsijaa lisäämään resursseja työmaalle 
urakoitsijakokouksessa.  
 
Sivu-urakoitsijat ilmoittavat myös usein urakoitsijapalaverissa omien töiden 
valmiusasteeksi liian suuria valmiusprosentteja. Suurin syy tähän on se, että sivu-
urakoitsijoiden maksuerät on sidottu valmiusasteisiin ja näin ollen, vaikka työ ei ole 
täysin valmis ja siitä puuttuu jotain pieniä ”häntiä”, merkitään urakoitsijakokouksessa 
valmiusasteeksi tarpeeksi suuri luku, jotta maksuerä saadaan kuitatuksi. 
Pääurakoitsijan tulisi valvoa tätä menettelyä, sillä vastaava mestari hyväksyy nämä 
maksupostit.  
 
Todellisuudessa talotekniikan valmiusprosenttien valvonta on hankalaa erityisesti 
sähköurakoitsijan osalta, jolla kulkee isoissa kohteissa yhdessä sähköarinassa 
parhaimmillaan useita kymmeniä eri johtoja. Näin ollen pääurakoitsija ei käytännössä 
voi muuta kuin uskoa sähköurakoitsijan ilmoituksia ja merkitä sekä hyväksyä 
maksuerät.  
 
Kuva 4. Sähköurakoitsijan johtojen valmiusasteiden seuranta on vaikeata 




Alistettujen sivu-urakoitsijoiden maksuerät on sidottu yleisesti määriin. Kun on jotain 
toimitettu työmaalle tai asennettu tietty määrä, hyväksytetään maksuerä, jonka sivu-
urakoitsija laskuttaa rakennuttajalta. Tämä aiheuttaa ongelmia pääurakoitsijalle, kun 
tavaroita toimitetaan työmaalle liian aikaisin tai asennuksia tehdään liian varhaisessa 
vaiheessa.  
 
Maksuerät tulisi sitoa pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden yhdessä laatimaan 
yleisaikatauluun, mutta näin ei toimita, sillä maksuerätaulukot on tehty jo 
sopimusvaiheessa. Rakennuttajan tulisikin pitää esimerkiksi palaveri pääurakoitsijan ja 
sivu-urakoitsijoiden kanssa, jotta maksuerätaulukot olisivat järkevät kaikkien kannalta. 
 
3.2 Pääurakoitsijan ongelmat 
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että pääurakoitsija jättää liian paljon töitä laskuttamatta sivu-
urakoitsijoilta ja heille tehdään liian paljon töitä korvauksetta. Suurimmat työt, joista ei 
laskuteta, ovat sivu-urakoitsijoiden jätteiden siivous, nostoavun antaminen, varausten 
ja läpivientien teko sekä valmiiden pintojen rikkominen ja likaaminen.  
 
Kaikki edellämainitut ongelmat johtuvat pääasiassa siitä, että pääurakoitsijan työnjohto 
ei aktiivisesti puutu sivu-urakoitsijoiden toimintaan heidän laiminlyödessä omia 
velvoitteitaan. Laiminlyönteihin puuttuminen on välillä aikaavievää ja työnjohdosta 
tuntuu, että helpommalla pääsee, kun antaa esimerkiksi siivoajien siivota sivu-
urakoitsijan jätteet. Perään soittelu ja asioiden odottelu saattaa tuntua tuskastuttavalta 
ja hitaalta, minkä takia laiminlyönteihin ei jakseta puuttua tarvittavalla tarkkuudella.  
 
Pääurakoitsijan työnjohtajat eivät tunne tarpeeksi tarkasti urakkarajaliitettä ja siinä 
esiintyviä velvoitteita kaikkien osalta. Tämä vakava puute saattaa parhaimmillaan 
aiheuttaa isoja kustannuksia. Urakkarajaliite sisältää tärkeitä velvoitteita, jotka liittyvät 
siihen mitä tehdään ja kenelle. Helposti mennään edellisen kohteen mukaisesti tai 
luotetaan sivu-urakoitsijan puheisiin siitä, mitä pääurakoitsijan tulee tehdä.  
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Ongelmia ilmeni myös läpivientien teoista ja siitä, kenelle kustannukset niistä 
aiheutuvat. Monilla työmailla ongelmana tuntui olevan se, että urakkarajaliite määrittää 
pääurakoitsijan tehtäväksi porata reiät tietyn koon ylittyessä, jolloin sivu-urakoitsijat 
merkitsevät tahallisesti reiät ylisuuriksi omien tarpeiden suhteen, jolloin läpiviennin 
joutuu tekemään pääurakoitsija eikä sivu-urakoitsijalle aiheudu tästä kustannuksia. Eli 
merkitään isompina kuin tarve on, ja pääurakoitsija joutuu myös tukkimaan nämä 
ylisuuret reiät, jotka aiheuttavat myös lisäkustannuksia.  
 
Toinen läpivienteihin liittyvä ongelma, joka nousi haastatteluissa esille, oli kaikkien 
läpivientien merkkaaminen kerralla. Urakkarajaliitteessä on usein ilmoitettu, että reikiä 
tarvitsevat sivu-urakoitsijat merkkaavat pääurakoitsijan määräämän alueen kaikki 
läpiviennit kerralla, minkä jälkeen tarvittavien läpivientien kustannuksista vastaa 
urakoitsija itse. Ja tämä asia harvoin toteutuu, sillä suurissa kohteissa läpivientien 
määrä on erittäin suuri ja sivu-urakoitsijalta jää läpivientejä merkkaamatta. Vaikka 
urakkarajaliite yksiselitteisesti määrittääkin kustannusten siirtymisen sivu-urakoitsijalle 
jälkikäteen tehtävistä läpivienneistä, jättää pääurakoitsija usein laskuttamatta 
syntyneet kustannukset.  
 
Kuva 5. Myös turhat läpiviennit tulisi laskuttaa sivu-urakoitsijalta 




Palaverikäytännöt, tai lähinnä niiden puutteet aiheuttavat ongelmia. Ei ole suoraa 
tarkkaa ohjeistusta mitä asioita missäkin palaverissa tulee käydä lähinnä sivu-
urakoitsijoiden osalta. Tämä aiheuttaa ristiriitoja ja lisäselvittelyjä, kun asioita ei ole 
sovittu ajoissa.  
 
3.2.1 Alistetun sivu-urakan ongelmien analysointi 
 
Ongelma 1. Työnjohdon puuttuminen sivu-urakoitsijoilta 
 
Yleisesti pääurakoitsija ei pysty tähän suoranaisesti vaikuttamaan ja vaatimaan 
työnjohdon läsnäoloa sivu-urakoitsijoilta. Jos mahdollista, tulisi pääurakoitsijoiden 
keskustella sopimusta rakennuttajan kanssa tehdessä, että he vaatisivat työnjohdon 
läsnäoloa työmaalla koko hankkeen ajan myös sivu-urakoitsijoilta. Välttämättä tämä ei 
onnistu, ja pienemmissä kohteissa tähän tuskin suostutaan, mutta suurissa hankkeissa 
tämän pitäisi olla enemmän sääntö kuin poikkeus.  
 
Kun työmaalla ei ole sivu-urakoitsijan työnjohtoa läsnä tarpeeksi ja pääurakoitsija 
kokee sen haittaavan urakoitsijan aikataulussa pysymistä, tulee pääurakoitsijan 
reklamoida sekä sivu-urakoitsijalle että rakennuttajalle asiasta. Tämä on 
pääurakoitsijan tärkein työkalu rakennushankkeessa, kun kyseessä on sivu-urakoitsijan 
aiheuttamat ongelmat. 
 
Ratkaisun saaminen ongelmiin kestää joskus liian kauan, kun ongelmien selvittely 
kulkee ensin sivu-urakoitsijan nokkamieheltä pääurakoitsijan LVISA-aputöistä 
vastaavalle työnjohtajalle, jolle ongelman ratkaiseminen ei välttämättä kuulu. 
Pääurakoitsijan työnjohtaja taas delegoi ongelman sivu-urakoitsijan työnjohtajalle, joka 
ottaa asian esille vasta urakoitsijakokouksessa. Urakoitsijakokouksessa ei saada 
välttämättä toivottua ratkaisua, varsinkin jos on kyse suunnitelmapuutteista, jolloin 
sivu-urakoitsijaa pyydetään ottamaan yhteyttä suunnittelijaan. Kun kysymys 
ilmoitetaan sähköpostitse, vastauksia joudutaan joskus odottamaan yllättävän kauan. 
Kaikille kivuttomin ja helpoin ratkaisu olisi se, että sivu-urakoitsijan nokkamiehen 
kohdatessa ongelmia hän ottaa ensiksi suoraan yhteyttä omaan työnjohtajaan, joka 
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selvittäisi ongelmaa suoraan suunnittelijoilta. Näin säästettäisiin kaikkien osapuolten 
resursseja ja vältyttäisiin ongelman turhalta pompottelulta henkilöiltä toisille. Jos tämä 
ei toimi, tulee pääurakoitsijan lähettää sivu-urakoitsijalle lyhyt sähköposti, jossa 
ilmoitetaan kyseinen ongelma ja annetaan aikaraja, johon mennessä urakoitsijan tulee 
ratkaista yhdessä suunnittelijoiden kanssa kyseinen ongelma. Tämä viesti tulee 
lähettää aina jakelulla myös rakennuttajalle, sivu-urakoitsijalle ja suunnittelijalle. 
 
Pidettäessä aloituspalaveria, jossa tilaaja on myös mukana, tulee ottaa esille 
työnjohdon osallistuminen hankkeeseen ja tehdä selväksi, millä vakavuudella 
hankkeeseen tulee osallistua. Jos talotekniikkaurakoitsijan työnjohto ei ole tietoinen 
hankkeen ongelmista ja aikataulullisista myöhästymisistä, aiheuttaa se suuria ongelmia 
muille urakoitsijoille. 
 
Ongelma 2. Sivu-urakoitsijoiden aikataulusuunnittelu 
 
Vaikka pääurakoitsijalta ei odoteta talotekniikan tuntemusta, eikä pääurakoitsijalta 
voida näin ollen myöskään vaatia aikataulusuunnittelua talotekniikan osalta, tulisi 
pääurakoitsijan siitä huolimatta pyrkiä itse aikatauluttamaan talotekniset työt. On 
pääurakoitsijan edun mukaista pyrkiä sovittamaan talotekniset työt omien töiden 
kanssa, jolloin päällekkäisiltä työvaiheilta vältytään.  
 
Taloteknisten töiden aikataulutuksen tulee perustua määriin perustuen, sekä 
aikataulussa on hyvä selvitä sivu-urakoitsijoiden resurssit. Tämän jälkeen sivu-
urakoitsijat täydentävät sitä omilla kommenteillaan ja mahdollisilla muutoksilla. 
Yleisaikataulu, johon on sovitettu talotekniset työt, tulee ehdottomasti allekirjoittaa 
sivu-urakoitsijoilla. Yhteensovittamista helpottaa, jos pääurakoitsijalla on edes 
kohtalaisesti tuntemusta taloteknisistä töistä. Jos talotekninen tuntemus 
pääurakoitsijalla on heikkoa, niin kannattaa konsultoida yrityksen sisällä toimihenkilöä, 
jolla on kokemusta. Kysyminen ja keskustelut asioista auttavat aina. 
 
Erinomainen keino katsoa aikataulun yhteensovittamista on tehdä siitä vinoviiva-
aikataulu. Siitä selviää mahdollisten töiden risteävyydet ja mahdolliset ongelmakohdat 
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sekä ketkä urakoitsijat työskentelevät samoissa kerroksissa/lohkoissa yhtäaikaa jolloin 
pystytään päättelemään aiheutuuko tästä ongelmia kenellekkään. 
Helposti esimerkiksi ilmanvaihtourakoitsijan työt risteävät väliseinätyön kanssa, jolloin 
P1-vaatimusten täyttyminen on täysin mahdotonta. P1-vaatimusluokan kohteissa 
ilmanvaihdon suojukset saa poistaa vasta, kun  rakennus on puhdas ja toimintakokeet 
voidaan aloittaa. Pinnoilla ei saa myöskään olla pölyä tai irtolikaa, joka voisi nousta 
ilmavirtojen mukana. 
 
Kuva 6. P1-puhtausluokan kohteissa IV-kanavat tulee suojata, tässä niin ei ole tehty. 
 
Haastatteluiden perusteella sivu-urakoitsijoiden aikataulut olivat puutteellisia eikä niissä 
pysytä ja jälkeen jää ”rantuja”, jotka usein ovat vaikeita ja hankalimpia paikkoja. 
Pääurakoitsijan tulee vaatia aikataulussa pysymistä ja pyrkiä painostamaan sivu-
urakoitsijoita tekemään aikataulun mukaiset työt 100%:sti valmiiksi. Pienet työt 
kasaantuvat helposti lopussa suuriksi kokonaisuuksiksi ja aikataulusta jäädään jälkeen, 
näin ollen talotekniset työt on tehtävä järjestelmällisesti valmiiksi.  
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Lisäksi taloteknisiä töitä hankaloittavat myöhemmin pääurakoitsijan omat työt kuten 
alakattojen teko ja valmiiden pintojen maalaus. Jos taloteknisiä töitä jää tekemättä ja 
se viivästyttää pääurakoitsijan omia töitä, tulee näistä välittömästi reklamoida.  
Hyöty saavutetaan sillä, että omat vastuut katoavat ja sivu-urakoitsija ymmärtää 
muutaman reklamointikerran jälkeen että työt tulee tehdä valmiiksi eikä jäädä jälkeen.  
Reklamointia ei tule välttää, sillä se on jaetuissa urakoissa yksi harvoista 
painostuskeinoista, ja myös ainoa keino poistaa omat vastuut kun pääurakoitsija ei ole 
sopimussuhteessa sivu-urakoitsijaan.  
 
Ongelma 3. Resurssiongelmat 
 
Resurssiongelma liittyy yhteisesti aikatauluun ja tästä syystä resurssien määrää sekä 
aikataulussa etenemistä tulee myös pääurakoitsijan seurata tarkasti, sillä mitä aiemmin 
aikatauluviiveet huomataan, sitä helpompi se on myös kuroa kiinni. 
Urakoitsijakokouksessa kannattaa ilmoittaa, että pääurakoitsijan mielestä heillä on liian 
vähän resursseja ja että sivu-urakoitsijan tulee lisätä resursseja työmaalla. Jos 
resursseja ei lisätä ja aikatauluviiveet pysyvät samana tai pahenevat, on reklamoitava 
välittömästi urakoitsijakokouksessa, jolloin rakennuttaja pystyy vaatimaan resurssien 
lisäystä sekä asettamaan sanktioita sivu-urakoitsijalle. 
 
Ongelma 4. Talotekniikan seuranta valmiusprosenttien avulla 
 
Valmiusprosenttien avulla sivu-urakoitsijat ilmoittavat töiden edistymistä kohteessa ja 
näistä ilmoitetuista arvoista selviää kaikille osapuolille, onko kyseinen urakoitsija 
aikataulussaan. Valmiusprosenttien tulisi siis palvella informaatiolähteenä etenkin 
rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle, mutta jotta sivu-urakoitsija välttää aikatauluviiveitä 
ja sitä kautta resurssien lisäystä ja reklamointia, on sivu-urakoitsijan oman edun 
mukaista ilmoittaa suurempia valmiusprosentteja, jotka ovat sovitun yleisaikataulun 
mukaisia.  
 
Pääurakoitsijan ei tule uskoa suoraan näitä ilmoitettuja arvoja, vaan tulee 
pääurakoitsijan myös tarkistaa valmiusprosenttien todellisuus silmämääräisesti 
työmaalta. Viikoittainen talotekniikan edistymisen seuranta auttaa hahmottamaan 
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taloteknisten töiden oikeata valmistumista pääpiirteittäin ja jos selkeitä puutteita tai 
virheellisesti annettuja valmiusprosenttilukuja ilmenee, tulee tästä keskustella 
urakoitsijakokouksessa ja ilmaista pääurakoitsijan oma mielipide sivu-urakoitsijan 
edistymisestä.  
 
Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, tulee tästä reklamoida rakennuttajalle, sillä 
valmiusprosenttien vääristäminen vie perustan koko aikataululliselta yhteistyöltä.   
 
Ongelma 5. Maksuerät 
 
Toinen syy, miksi sivu-urakoitsijat saattavat ilmoittaa vääriä valmiusprosentteja, on 
maksuerät, jotka pääurakoitsija hyväksyy. Joissain asioissa saatetaan joustaa, kun kyse 
on hyvin pienistä töistä, jotka estävät maksuerän hyväksymisen, mutta tästä tulee sivu-
urakoitsijan keskustella pääurakoitsijan kanssa eikä väärentää valmiusprosentteja. Liian 
usein talotekniikkaurakoitsijoiden kiinnostus liittyy enemmän maksueriin eikä töiden 
yhteensovittamiseen.  
 
Ei ole harvinaista, että putkiurakoitsija toimittaa vesipatterit työmaalle jo puoli vuotta 
ennen asennusta, tai sähköurakoitsija asentaa sähkö-arinat ennen muuta tekniikkaa. 
Kyse on puhtaasti rahasta. Maksuerät tulisi yhteensovittaa yleisaikataulun töiden 
kanssa, jolloin kaikkien intressit pysyvät yhteistyössä rakentamisessa eikä sooloilua 
esiintyisi niin paljoa. Maksueräposteja ei voi muuttaa jälkikäteen, ja maksuerät on 
sovittu jo sopimusvaiheessa, jolloin tähän vaikuttaminen itse kohteessa ei ole 
mahdollista.  
 
Pääurakoitsijan on mahdollista reklamoida ja vaatia urakoitsijaa poistamaan 
mahdolliset asennukset tai viemään tavarat pois työmaalta, sillä myös sivu-
urakoitsijoilla on myötävaikutusvelvollisuus. LVISA-aloituspalaverissa tulee sopia, että 
kaikki suurempi tavaraliikenne kulkee pääurakoitsijan kautta, jolloin logistiikka toimii 
työmaalla paremmin, eikä se ole aivan sekaisin ja alkavien työvaiheiden tiellä. 
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3.2.2 Pääurakoitsijan ongelmien analysointi 
 
Ongelma 1. Sivu-urakoitsijoilta laskuttamattomat työt 
 
Töiden laskuttamatta jättämistä esiintyy monilta osin kaikilla työmailla. Luvussa 3.2 
”Pääurakoitsijan ongelmat” käytiin läpi suurimmat asiat, joita pääurakoitsija tekee 
joskus korvauksetta.  
 
Kustannukset tulisi kuitenkin laskuttaa sivu-urakoitsijoilta, ja esimerkiksi omien töiden 
jälkien siivoaminen kuuluu kyseiselle urakoitsijalle ja perään soittelu ei aina toimi. 
Helpoin tapa on soittaa kerran, antaa deadline ja sen jälkeen siivota itse ja laskuttaa 
sivu-urakoitsijaa. Tätä tapaa kun tekee tarpeeksi usein, alkaa sivu-urakoitsija toimia 
asian hoitamiseksi. Siirto- sekä nostoavun antamisesta tulee aina laskuttaa (olettaen 
ettei kuulu urakkaan).  
 
Helpoin ja kivuttomin tapa on ottaa tehtävästä työstä kuva todisteeksi, ja laskuttaa 
sivu-urakoitsijaa heti seuraavassa urakoitsijakokouksessa. Osa sivu-urakoitsijoista ei 
välttämättä hyväksy tätä toimintatapaa, mutta niin kauan kun ”oma pesä” on puhdas ja 
laskuttaminen aiheellista, ei yhteistyö kärsi. Laskuttamattomista töistä saattaa kohteen 
keston aikana kertyä huomattavia summia sekä lisäksi sivu-urakoitsijan toimet 
esimerkiksi siivouksen osalta paranevat ja tätä kautta omalta osaltansa vaikuttavat 
myös työturvallisuuteen. 
 
Ongelma 2. Työnjohto ei tunne tarpeeksi tarkasti urakkarajaliitettä 
 
Pääurakoitsijoiden työnjohtajien tulee tuntea urakkarajaliite, vähintään niiltä osin kuin 
se vaikuttaa heidän omien töiden kanssa. LVISA-aputyöt vaikuttavat lähes kaikkien 
työvaiheiden kanssa, ja haastatteluiden mukaan lähes kaikki olivat sitä mieltä, etteivät 
työnjohtajat tunne urakkarajaliitettä aputöiden osalta tarpeeksi tarkasti. Niin 
työnjohtajat kuin sivu-urakoitsijat noudattavat edellisten kohteiden yleisiä aputyö-
menettelyjä. Tämä on virhe, sillä jokainen urakkarajaliite on omalla tavallaan uniikki 
eikä LVISA-aputöitä voida yleistää. Niin läpivientien kuin nostoavun sekä asennusten 
osalta urakkarajaliite tulee työnjohtajien tuntea.  
 
   33(46) 
 
 
Tätä ongelmaa tulee työmailla parantaa ja hyväksi käytännöksi tulisi työmaiden alussa 
ottaa urakkarajaliite tarkasteluun. Vastaavan mestarin tai työmaainsinöörin tulisi kerätä 
urakkarajaliitteessä esiintyvät ehdot ja säännöt erilliselle paperille, joka käytäisiin 
työmaatoimihenkilöiden kanssa läpi rakennusprojektin alussa. Ranskalaisilla viivoilla 
eriteltynä ja jakamalla jokaiselle henkilölle urakkarajaliitteen tärkeimmät asiat 
edesauttavat LVISA-aputöiden tekemistä sekä kustannustenhallintaa niiden osalta. Näin 
vältytään väärinkäsityksiltä, turhalta työnteolta sekä ylimääräisiltä selvittelyiltä. 
Jokaiselle työnjohtajalle tulisi myös jakaa täydellinen kopio urakkarajaliitteestä, jolloin 
he pystyvät tarkistamaan omien alueidensa urakkarajat. 
 
Pääurakoitsijan työnjohtajien ei myöskään tule uskoa sivu-urakoitsijoiden sanomisia 
siitä, kenelle aputyö kuuluu, vaan tulee asia tarkistaa urakkarajaliitteestä aina. Liian 
helposti uskotaan sivu-urakoitsijaa ja tehdään työ ilmaiseksi tarkistamatta 
urakkarajaliitettä. 
 
Ongelma 3. Sivu-urakoitsijoiden läpiviennit 
 
Vaikka läpivientien teko olisi sanottu urakkarajaliitteessä yksiselitteisesti, niin silti 
läpivienneistä ja reikien porauksista tulee ongelmia. Jos urakkarajaliite määrittää 
pääurakoitsijan tehtäväksi tietyn koon ylittyessä läpiviennit, saattaa sivu-urakoitsija 
käyttää tätä hyväkseen, mikä on työnjohdon tiedostettava. Jos läpiviennit teetetään 
ylisuurina, tulee tästä keskustella sivu-urakoitsijan kanssa ja kysyä, miksi reikä tehdään 
ylisuurena. Jos selitykselle ei ole järkevää syytä, tulee asiaa viedä eteenpäin 
urakoitsijakokouksessa ja pyrkiä laskuttamaan kyseisistä läpivienneistä sivu-
urakoitsijaa. Ei ole pääurakoitsijan edun mukaista teettää reikiä, jotka voidaan 
toteuttaa niin, ettei pääurakoitsija ole vastuussa niistä.  
 
Lisäksi läpivientien osalta ongelmia esiintyy IV- ja putkiläpivienneissä seinien osalta. 
Esimerkiksi muuratuissa seinissä sivu-urakoitsijan tulisi muurauksen edetessä näyttää 
muurarille, mihin tulee läpivientikappaleita, jolloin muurari osaa laittaa tarvittavat 
läpivientikappaleet oikeille paikoille eikä näitä reikiä tarvitse porauttaa jälkeenpäin.  
  




Kuva 7. Sivu-urakoitsijan läpiviennit olivat alunperin liian alhaalla nosto-oven takia. 
 
Läpivientien teossa esiintyi toinen ongelma, joka liittyi kaikkien läpivientien tekoon 
jälkikäteen. Lähes joka kohteessa tätä joudutaan tekemään, ja jos urakkarajaliite 
määrittää kustannusten siirtymisen sivu-urakoitsijalle, niin näin tulisi myös tehdä. Syy, 
miksi näin tehdään, on todennäköisesti työnjohdon omaa laiskuutta tai ei viitsitä nähdä 
vaivaa ja pilata yhteistyötä. Tämä ajatustapa on väärin, sillä reikien poraaminen 
yksinkertaisesti syö resursseja pääurakoitsijalta, vaikka reiät toteutettaisiin yhdessä 
myöhemmin tehtävien läpivientien kanssa. Pääurakoitsijan työnjohdolle jatkuva 
läpivientien näyttäminen syö yllättävän paljon aikaa, kun tämä on jatkuvaa. Näin ollen 
onkin pääurakoitsijasta kiinni, mihin rajan vetää.  
 
Muurattujen seinien osalta läpivientiholkkien asennus onnistuu työmailla osittain, sillä 
harvoin sivu-urakoitsijat pystyvät osoittamaan jokaisen holkin paikan muurauksen 
yhteydessä, minkä takia läpivientejä muuratuissa seinissä joudutaan porauttamaan 
jälkikäteen. Nämä ylimääräiset läpivientien teot tulee myös laskuttaa sivu-urakoitsijalta. 
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4 Myllypuron työmaa 
 
Myllypuron työmaa otettiin tähän työhön siitä syystä, että opinnäytetyö tehtiin 
kokonaisuudessaan tällä työmaalla vuoden aikana. Tämän allekirjoittanut pystyi 
hahmottamaan taloteknisiä ongelmia konkreettisesti ja LVISA-aputöistä vastaavana 
joutui myös ratkomaan niitä pyrkien välttämään ylimääräisiä kustannuksia. Työmaa oli 
omiaan tätä opinnäytettyötä tehdessä, sillä kaikki talotekniset urakoitsijat olivat 
alistettuja sivu-urakoitsijoita.  
 
 
 Myllypuron työmaan organisaatiokaavio Kuvio 5.
 
Myllypuron terveysasema on Helsingin kaupungin HKR-Rakennuttajan kilpailuttama 
julkinen hanke, jonka pääurakoitsijaksi valittiin tarjousten perusteella YIT Rakennus 
Oyj.  
 
Hanke alkoi joulukuussa 2010 ja luovutus tapahtuu toukokuussa 2012. Hankkeen 
rakennusteknisten töiden arvo on n. 10 miljoonaa euroa, joka on 70 % koko hankkeen 
arvosta. Kaikki talotekniset työt ovat pääurakoitsijalle alistettuja sivu-urakoitsijoita. 
Taloteknisten töiden urakoitsijat ovat sähköurakoitsija Amplit, ilmanvaihtourakoitsija 
Halmesvaara, putkiurakoitsija Consti-talotekniikka sekä automaatiourakoitsija Arealtec. 
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Taloteknisten töiden ollessa kiivaimmillaan elokuussa 2011 oli sivu-urakoitsijoilla 
työntekijöitä täyspäiväisesti työmaalla n. 30.  
 
 
 Myllypuron terveysaseman eri urakoiden urakkahinnat Kuvio 6.
 
Sivu-urakoitsijoilla oli käynnissä useita työvaiheita samanaikaisesti ja alkavia 
työvaiheita myös useita. Tämän kaiken koordinointi pääurakoitsijan näkökulmasta 
aiheutti haasteita, sillä pääurakoitsijan tulee pystyä tarjoamaan sivu-urakoitsijoille 
puitteet heidän omien töiden tekoon siltä osalta kuin yleisaikataulu velvoitti. Alkavista 
työvaiheista keskusteltiin urakoitsijakokouksissa.  
 
LVISA-aputöistä huolehtiva työnjohtaja pyrki pitämään huolen siitä, etteivät sivu-
urakoitsijoiden työt viivästy pääurakoitsijan takia. Käytännössä urakkarajaliitteen 
mukaisiin aputöihin tarvittiin pääurakoitsijalta täyspäiväisesti 1-2 rakennusmiestä 
toteuttamaan tarvittavat aputyöt sivu-urakoitsijoille.  
4.1 Työmaalla esiintyneet talotekniikan hallintaan liittyvät ongelmat 
 
Myllypuron kohteessa ilmanvaihtourakoitsija ilmoitti LVISA-aputöistä vastaavalle 
työnjohtajalle, että pääurakoitsijan tulee asentaa poistoilmakanavat vesikatolle. Jos 





 n.1,0 milj. € 
Ilmanvaihtotyöt; 
 n.0,8 milj. € 
Sähkötyöt; 
 n.2,3 milj. € 
Automaatiotyöt; 
 n.0,1 milj. € 
Myllypuron terveysasema 
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menettänyt kolmen työntekijän viikon työpanoksen asentaessaan ilmaiseksi sivu-
urakoitsijalle kuuluvia tehtäviä. Urakkarajaliitteen mukaisesti pääurakoitsija joutui 
tarjoamaan ainoastaan nostoapua, ei asennusta.  
 
 
Kuva 8. Osa poistoilmakanavista vesikatolla, joiden asennus kuului lopulta IV-urakoitsijalle 
 
Putkiurakoitsija toimitti talvella kaikki vesipatterit työmaalle, koska hänellä oli suuri 
maksuerä kiinni siitä, vaikka pattereiden asennusajankohta oli vasta kesän jälkeen.  
Nämä patterit olivat lumen alla, eikä aina ollut varmuutta missä ne sijaitsivat, jonka 
takia kurottajalla tehdyissä lumitöissä tuli olla erittäin varovainen tietyillä alueilla. 
Lisäksi keväällä näitä jouduttiin toistamiseen siirtämään ja etsimään parempaa 
säilytyspaikkaa, sillä työmaalla oli runkoasennus käynnissä ja rakennusalueella 
sijaitsevan pihakannen teko piti aloittaa.  
 
Putkiurakoitsijan patteriasennukset tehtiin ennen valmiiksimaalausta, jolloin heille 
kuului sovitusti pattereiden kerran irrotus ja takaisinkiinnitys. Kyse tässäkin 
tapauksessa oli maksuerästä, jonka putkiurakoitsija pystyi hyväksyttämään vasta kun 
patterit olivat kiinni seinässä. Maksuerätaulukko palveli siis putkiurakoitsijaa, eikä 
yleisaikataulua. Tämä aiheuttaa kaikille osapuolille täysin turhaa työtä eikä palvele 
ketään muuta kuin putkiurakoitsijan rahaliikennettä. 




Sähköurakoitsija asennutti yhden kerroksen kaikki arinat kerralla ennen 
ilmanvaihtourakoitsijaa, vaikka toisin oli sovittu LVISA-aloituspalaverissa. 
Sähköurakoitsijaa oli kielletty asentamasta arinoita ennen ilmanvaihtourakoitsijaa, joka 
ei voinut vielä aloittaa työtä kerroksessa väliseinätyön haitatessa P1-vaatimuksia.  Työ 
haittasi ilmanvaihtourakoitsijan työtä, kun kanavat jouduttiin asentamaan 
sähköarinoiden välistä ja kiertämään kiinnitystankoja. Kyseessä oli viimeisen kerroksen 
arinat, jolloin siitä riippui ilmeisesti sähköurakoitsijan maksuerä. Pääurakoitsijan työtä 
tämä ei varsinaisesti haitannut. 
 
Yleisaikataulun mukaisesti autohallin taloteknisten töiden valmistumisajankohta oli 
elokuun 2011 alussa, mutta kaikki talotekniikkaurakoitsijoiden työt olivat vielä pahasti 
kesken jopa marraskuun alussa. Urakkarajaliitteen mukaisesti pääurakoitsijan tulee 
tarjota nostimet kyseiseen tilaan, joilla sivu-urakoitsijat pääsevät 4 m korkeaan 
autohallin kattoon tekemään talotekniset työnsä. Tämä viive 
talotekniikkaurakoitsijoiden osalta aiheutti siis pääurakoitsijalle 3,5 kk ylimääräiset 
nostinvuokrat. Lisäksi kellarikerrokseen menevässä ajoluiskassa tarvittiin nostinta, 
jonka käyttö venyi yli 1 kk sovitusta tarpeesta. Luiskassa olleen nostimen piti olla 
kaltevuuden takia itsensä tasaava, jollaisen vuokraaminen maksoi huomattavasti 
enemmän kuukaudessa kuin pienempien saksinostimien. 
 
Autohallissa oli lisäksi myös muita terveyskeskustiloja kuten varastoja, teletiloja, 
sähkökeskus, siivoustiloja yms. joissa on mattolattia. Aikataulun mukaisesti 
pääurakoitsija asennutti mattolattiat ja suojasi ne rakennuspahvilla. 
Urakoitsijakokouksessa ilmoitettiin, että mattohuoneisiin mentäessä nostimella, tulee 
alle ehdottomasti laittaa kovalevy, jotta mattolattiaan ei tule jälkiä painavasta 
saksinostimesta ja tila pysyy siistinä. Siitä huolimatta kolmesta huoneesta löytyi 
rakennuspahvit täysin revittyinä, kun näissä tiloissa oli ajeltu saksinostimella ilman 
kovalevyä. Yhteen huoneeseen tuli mattolattiaan naarmuja. Joko sivu-urakoitsijoiden 
edustajat eivät olleet ilmoittaneet omille työntekijöilleen ohjeita mattoalueilla 
työskentelystä tai sitten kyseessä on ollut silkkaa välinpitämättömyyttä. Kuvassa 9 
ilmenee Myllypuron työmaan mattotiloihin ajetun saksinostimen vahinkoja. 




Kuva 9. Saksinostimella ajettu mattotiloihin ilman tarvittavaa suojausta. 
 
Pääurakoitsijalle kuului pienten läpivientien sekä reikäkuvien mukaisten läpivientien 
teko. Putkiurakoitsija merkkasi kerros ja lohko kerrallaan tarvittavat reiät sekä 
läpiviennit, jonka jälkeen pääurakoitsija teetätti ne timanttiporausyhtiöllä. Läheskään 
kaikkia läpivientejä ei merkattu kerralla, vaikka urakkarajaliite näin määrittikin. 
Jälkeenpäin porattuja reikiä löytyi paljon, joista lähes kaikki tehtiin seuraavan 
kerroksen mukana jälkikäteen. Osa jo poratuista läpivienneistä eivät sopineet 
kohdilleen ja putkiurakoitsijalle jouduttiin tekemään viereen uusia reikiä. Turhien 
läpivientien teko aiheuttaa kustannuksia pääurakoitsijalle. 
 
Pääurakoitsija laitatti alakatot 2.kerrokseen, jonka jälkeen selvisi, ettei putkiurakoitsija 
ole tehnyt aikataulunmukaisesti lämpölinjan haaroituksia. Tämän vuoksi alakatto piti 
purkaa putkiurakoitsijan asennusten ajaksi ja rakennuttaa uudelleen aliurakoitsijalla. 
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Mahdollinen kustannussäästö Myllypuron työmaalla 
 
Taulukko 1. Esiintyneiden ongelmien kustannusarviot, jos sivu-urakoitsijoita ei laskuteta 
 
Ongelma: Kustannusselitys Kustannusarvio € 
Poistoilmakanavien asennus 3 RAM x 40h 4200 
Vesipattereiden siirrot Kurottaja + työnjohto 2h 240 
Saksinostimien pitäminen työmaalla 3 saksinostinta 3,5kk 4200 
Mattotilojen toistuva suojaus  1 RM x 6h 150 
Ylimääräisisten timanttiporausten teko n. 7 läpivientiä / kerros /lohko  3500 
Kellarikerroksen luiskassa nostin n.1kk 115€/pvä 2530 
Alakaton purku ja uudelleenteko 1 pvä purku ja 2pvä teko 2 RAM 2160 
Yhteensä   16980 
 
Tiedot taulukossa 1 perustuvat Myllypuron työmaalla havaittuista ongelmista, sekä 
urakkarajaliitteessä ilmenneistä ehdoista ja töistä jotka eivät kuuluneet 
pääurakoitsijalle. Osa kustannussäästöistä toteutui, mutta joidenkin töiden 
laskuttaminen on erittäin hankalaa, sillä asian todistaminen jälkikäteen on vaikeata.  
 
Taulukon Ongelmat-kohdassa on kuvattu ongelman aihe lyhyesti, ja pidempi selostus 
löytyy pääluvusta 4. Kustannusselitys on taas arvio, mitä kustannuksia ongelma on 
lyhyesti eriteltynä aiheuttanut. Kustannusarvio on euromääräinen arvio siitä, mitä 
kyseinen ongelma olisi tullut mahdollisesti kustantamaan pääurakoitsijalle. 
 
Huomioitavaa on nostokalusto, jonka turha pitäminen työmaalla on erittäin kallista, 
varsinkin kellarikerroksen luiskalle otetun itsensätasaavan dieselkäyttöisen 
saksilavanostimen hinta oli korkea. Työmailla tulisi puuttua nostokaluston käyttöön, ja 
vahtia, että nostimet ovat jatkuvassa käytössä. Lisäksi kun yleisaikataulun mukaiset 
työt ovat ohi tiloissa, joissa nostimia tarvitaan, tulee niitä poistaa työmaalta tai jakaa 
kustannuksia sivu-urakoitsijoiden kanssa.  
 
Lähes kaikki kustannukset olisivat toteutuneet, jos urakkarajaliite olisi sivuutettu. 
Urakkarajaliitteen tunteminen onkin erittäin tärkeätä työnjohdon osalta, jotta 
ylimääräisiltä ja turhilta kustannuksilta vältytään. 




Pääurakoitsijan kynnys laskuttaa sivu-urakoitsijoita on joskus korkea, ja pienten töiden 
laskuttaminen on hankalaa. Esimerkkinä mattoalueiden suojaus, johon on käytetty 6 h 
aikaa, mutta pienissä erissä.  
 
Myllypuron kohteessa oli puhtausluokan oltava P1, joka tarkoittaa pölytöntä 
ympäristöä. IV-kanavien asennuksissa vaaditaan päiden tukkimista, etteivät kanavat 
pölyynny. Työmaalla havaittiin kanavanpäitä, joita ei oltu tukittu ja nämä kanavat 
pyrittiin valokuvaamaan todisteena siitä, että jos kohteessa suoritetaan kanaviston 
nuohous, pystyy pääurakoitsija todistamaan, että IV-urakoitsija on laiminlyönyt omat 
velvoitteensa. 
   42(46) 
 
 
5 Tulokset ja niiden pohdinta 
 
Lopputyön tuloksena saatiin erittäin paljon kokemusta tämän työn tekijälle, lisäksi 
saatiin monen työmaan vastaavat mestarit sekä työmaainsinöörit miettimään sivu-
urakoitsijoiden hallintaa ja niistä johtuvia kustannuksia. Haastatteluiden ollessa vapaat 
keskusteluissa ilmeni monesti asioita, joita kaikki eivät olleet huomioineet tai pitäneet 
merkityksellisinä.  
 
Myllypuron työmaalla LVISA-ongelmista tehtiin taulukko, josta ilmeni mahdollisia 
kustannussäästöjä, sekä hallinnan puutteesta johtuvia kustannuksia. Esimerkkinä 
urakkarajaliitteen määrittämä kohta, jossa pääurakoitsijan tulee tarjota nostokalustoa 
kellarikerroksissa. Tähän olisi pitänyt puuttua jo aikaisemmin, heti kun sivu-
urakoitsijoiden töiden olisi tullut loppua yleisaikataulun mukaan.  
 
Lopputyön tuloksena syntyi LVISA-risteilypalaverista, LVISA-aloituspalaverista, 
urakoitsijapalaverista sekä työmaakokouksesta lyhyt info, joka selventää, mitä 
palavereissa ja kokouksissa tulee käydä ja miksi niitä pidetään. Nämä lyhyet infot 
löytyvät tämän työn liitteestä nro.5. Palaveri-infoihin on kerätty pieni ohje, miten 
kyseinen palaveri pidetään, kuka sen pitää ja mitä niissä käydään. Ohjeet ovat 
viitteellisiä ja työmaakohtaisesti kokouksissa käydään aina hieman eri asioita, mutta 
tärkeimmät ja painavimmat asiat on listattu palaveri-infopaketteihin. Infopakettien 
tarkoituksena on tuoda tärkeimmät asiat esille, jotta kokouksissa osataan käydä 
tärkeitä asioita läpi eikä unohdeta, ja näin ollen helpotetaan rakennusaikaista 
rakentamista kun tärkeät asiat on sovittu ennalta. 
 
Lisäksi tehtiin lyhyt sivu-urakoitsijoiden hallinta ohje työmaille, joka on liitteenä nro.6. 
Tarkoituksena oli tehdä lyhyt sivun mittainen ohje- ja muistilista, joista selviää, mitä 
tulee käydä läpi ennen sivu-urakoitsijoiden töiden aloitusta, sekä painottaa 
urakkarajaliitteen tärkeyttä. Lisäksi ohje- ja muistilistasta löytyy tärkeimpiä 
huomautuksia, joita on syytä pitää mielessä koko rakennushankkeen ajan, kuten 
työmaakokouspöytäkirjan toimiminen kirjallisena huomautuksena sekä ylimääräisen 
työn laskutusta sivu-urakoitsijoilta. 




Infopaketit ovat tarkoitettu työmaiden käyttöön ja ne tulevat löytymään YIT:n 
sisäisestä tietokannasta. Suurin hyöty infopaketeista on uusille vastaaville mestareille 
sekä työmaainsinööreille, joilla ei vielä löydy kokemusta eri kokouskäytännöistä ja 
niihin sisältyvistä asioista.  
 
Kaikki ohjeet tehtiin tarkoituksella lyhyeksi ja ytimekkääksi, sillä usein työmailla ei kovin 
innostuneesti lueta pitkiä tekstejä. 
 
Työssä esiintyvät urakkasopimukset, urakkarajaliite, alistamissopimukset sekä 
rakennusurakan yleiset sopimusehdot on koottu ja selitetty nimenomaan sivu-
urakoitsijoiden hallintaan liittyviltä osilta. Tästä työstä on hyvä etsiä vastauksia 
sopimusteknisiin asioihin, sillä varsin usein työmailla ei tunneta eri sopimusten sisältöjä 
tarpeeksi hyvin. Myös palaverit ja kokouskäytännöt on käyty yksityiskohtaisemmin läpi 
tässä työssä, ja edellämainitut infopaketit on koottu tämän työn perusteella. Työmaille 
tulisikin saada kattava paketti näiden infopakettien lisäksi. Tämä helpottaisi varsinkin 
kokemattoman vastaavan mestarin töitä ja auttaisi rakennushankkeen kulkua, kun 
tiedot olisivat heti helposti saatavilla. Internetissä ja kirjoissa asiat on kyllä selostettu 
myös, mutta varsin usein pääkohdat hukkuvat muuhun tekstiin ja pykäläviidakkoon. 
Sopimustekniset asiat kun aina eivät ole sieltä yksinkertaisimmasta päästä. 
 
Haastatteluista selviää hyvin esiintyneitä ongelmia ja jokaisella työmaalla on varmasti 
omat ongelmansa, mutta tässä työssä kerätyt ongelmat haastatteluiden osalta olivat ne 
yleisimmät puutteet työmailla. Varsinkin urakkarajaliitteen tunteminen on puutteellista, 
mikä yllätti. Haastatteluiden lisäksi on koottu kyseisten ongelmien ympärille 
ratkaisuehdotuksia. Näitä ehdotuksia noudattamalla mennään pykälien mukaan ja 
ollaan varmalla pohjalla. Turha sooloilu työmaalla aiheuttaa sen, että pääurakoitsijalla 
ei ole oikeata näyttöä sivu-urakoitsijan virheistä ja viivästyksistä siksi pääurakoitsijan 
tulisikin aina mennä pykälien ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Tässä työssä olevia ratkaisumalleja voidaan käyttää työmailla, sikäli kun ne saadaan 
toimihenkilöiden tietoon. Osa toimihenkilöistä ei tiedä oikeasti, mitä kannattaa tehdä 
eri ongelmatilanteissa, ja varsin usein päädytään väärään ratkaisuun, jolla ei ole 
oikeata pohjaa sekä näyttöä rakennuttajan puolelle.  





Talotekniikkaurakoitsijoiden hallinta on monimuotoinen tehtävä ja vaatii sitä hoitavilta 
henkilöiltä sekä hyviä teknisiä että henkilöjohtamistaitoja, sillä urakoitsijat eivät ole 
suorassa sopimussuhteessa  kuin korkeintaan alistamissopimuksen osalta. Tällöin on 
pienten, mutta työmaan kannalta tärkeiden asioiden tekemiseksi saaminen 
huomattavasti helpompaa.  
 
Kun urakkakohteen muotona on jaettu urakka ja työmaalla toimii pääurakoitsijan lisäksi 
sivu-urakoitsijoita tai alistettuja sivu-urakoitsijoita tulee pääurakoitsijan huomioida 
monia asioita jotka liittyvät urakoitsijoiden hallintaan. Pääurakoitsijan työnjohtajien 
tulee tuntea urakkarajaliite hyvin ja rohkeasti puuttua epäkohtiin, jotka aiheuttavat 
ylimääräisiä kustannuksia.  
 
Suurimmat kuluerät tulee laskuttaa sivu-urakoitsijoilta, mutta pienimpien kustannusten 
laskutus saattaa helposti tulehduttaa osapuolten väliset suhteet,  joka pahimmillaan 
johtaa nk. kilpalaskutukseen. Lisäksi kohteen alkaessa on kannattavaa tehdä muistilista 
kaikille urakkarajaliitteen tärkeimmistä pääurakoitsijan velvoitteista, sekä myös muiden 
sivu-urakoitsijoiden velvoitteista pääurakoitsijalle.  
 
LVISA-aloituspalaverin tärkeys sivu-urakoitsijoiden hallinnassa on erittäin tärkeätä. 
Siinä sovittavat asiat ja urakkarajaliitteen läpikäynti helpottaa pääurakoitsijaa, kun 
pelisäännöt ovat kaikille osapuolille selvät ja ristiriitaisuudet urakkarajaliitteessä 
selvitetty. Aloituspalaveriin tuleekin panostaa erittäin suurta huolellisuutta 
pääurakoitsijan puolesta ja kunnon valmistautuminen auttaa paljon. 
 
Pääurakoitsijan on syytä tehdä ennen LVISA-aloituspalaverin pitämistä itselleen selkeä 
muistilista epäselvistä urakkarajoista ja vaatia sivu-urakoitsijoilta tavarantoimitukset 
sekä nostoavut tehtäväksi pääurakoitsijalle sopivaan ajankohtaan muiden nostojen ja 
laahausten yhteydessä.  
 
Sivu-urakoitsijoiden määriin perustuva aikataulutus on erittäin tärkeätä koko hankkeen 
onnistumisen kannalta ja taloteknisten töiden yhteensovittaminen pääurakoitsijan 
rakennusteknisten töiden kanssa on haastavaa. Yleisaikataulua sovitettaessa tulee 
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pääurakoitsijalla olla myös henkilö, joka tuntee taloteknisiä töitä sekä niiden kestoja. 
Lisäksi aikataulun edistymistä tulee seurata viikoittain, eikä sivu-urakoitsijoiden töiden 
saa antaa jäädä jälkeen aikataulusta, sillä se sekoittaa helposti pääurakoitsijan 
työjärjestyksiä. Resursseja on syytä vaatia viivästysten ilmaantuessa ja viivästyksistä 
ilmoittaminen tulee tehdä heti urakoitsijapalavereissa sekä tarvittaessa myös 
työmaakokouksessa, jolloin kyseinen ilmoitus toimii virallisena reklamaationa. 
 
Myllypurossa 12 kk aikana pystyttiin sivu-urakoitsijoiden järjestelmällisellä seurannalla, 
sekä aputöiden yhteensovittamisella ja urakkarajaliitettä tutkimalla hankkimaan selviä 
suoria kustannussäästöjä, jotka normaalitilanteessa olisivat helposti lipsahtaneet 
pääurakoitsijan maksettavaksi. 
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LVIS SIVU-URAKOIDEN ALOITUSPALAVERI 
 
Työmaa:  Myllypuron Terveysasema 
Aika:   10.1.2011 
Paikka:  YIT Rakennus Oy:n työmaatoimisto 
Läsnä:  Konsta Karaskuru  Yit Rakennus Oy 
Olli Virtanen  Yit Rakennus Oy 
Tommi Miettinen  Yit Rakennus Oy 
Kasimir Kvist  Yit Rakennus Oy 
Jarkko Pakkala  Yit Rakennus Oy 
Lasse Nurminen  Amplit Oy 
Mikko Kaijalainen  Amplit Oy 
Jyrki Vuokko  Consti Talotekniikka Oy 
Pekka Karsimus  HKR Rakennuttaja Oy 
Jari Henrikson  HKR Rakennuttaja Oy 
Risto Vesala  Consti Talotekniikka Oy 
Pasi Moisio  Consti Talotekniikka Oy 
Aikataulu ja resurssit: 
 
- Aikataulu on hyväksytty. 
- Putkiurakoitsijan ja automaatiourakoitsijan allekirjoitukset puuttuvat 
hyväksytystä aikataulusta. 
- Kaukolämpöpaketti toimitus viikolla 5. 
- Kaukolämpöpaketin asennus vie noin kaksi viikkoa. 
- Työaikaisen sähkön otto keskuksista. 
o Onko mahdollista ja miten? 
o Aikataulu sovittu. 
o Sovitaan miten, kun keskukset ovat paikalla. 
- Pääurakoitsija ehdottaa resurssitaulukon pitäminen toimiston seinässä. 
- Urakoitsijat ilmoittavat viikoittain vahvuutensa taulukossa. 
- Kaikkien rakennusteknisten töiden ja LVIS – asennusten pitää olla valmiina 
toimintakokeiden alkaessa. 
Urakoitsijoiden välisistä velvoitteista ja urakkarajoista 
- Varastotiloista sovittiin seuraavaa 
o Varastotilat pyrytään tekemään kellarikerrokseen 2. 
o Varastotilat on oltava vakuutusyhtiön hyväksymät. 
o Putkiurakoitsija varmistaa käykö kellarin lukittava varastotila 
- Toimistotiloista sovittiin seuraavaa 
o Piirustusten lukupaikaksi nokkamiehille toimitetaan toimistoparakki 
kahden viikon sisällä. 
- Tulitöistä sovittiin seuraavaa 
o Tulityökortti on oltava voimassa 
o Tulityölupa on oltava voimassa 
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o Tulityöluvan antaa työsuojelupäällikkö 
o Tulityö vartiointi tulee tulityötä tekevältä urakoitsijalta 
- Läpivienneistä sovittiin seuraavaa 
o Sivu-urakoitsija merkitsee itse tarvitsemansa reiät 
o Pääurakoitsija tekee reiät sopimuksen mukaisesti 
o Reiät tehdään alue kerrallaan. 
o Holkit asennetaan seiniin ja holkkien paikat sivu-urakoitsijalta. 
o Reiät merkitään oikean kokoisina. 
o Palo- ja äänitekniset asiat on otettava huomioon. 
o Ei liian isoja reikiä. 
o Reiät merkitään ja tehdään oikea aikaisesti. 
o Jälkikäteen tehtävät reiät tehdään laskutyönä reiän tarvitsevalle 
urakoitsijalle. 
- Kellarikerroksiin liittyen 
o Kellarin korkomaailma on varmistettava muurattuihin seiniin 
liittyen 
o Kellarin valaistus on asennettu 
- Pääurakoitsijalta tekee telineet korkeisiin tiloihin. 
- Pääurakoitsija toimittaa päämittalinjat ja seinien paikat. 
- Reikäkuvien kierto on kesken. 
o Piirustukset ovat mittakaavassa 1:100 
o Reikiä puuttuu 
- Siivouksesta todettiin seuraavaa 
o Urakoitsijat lajittelevat jätteensä ja kerroksissa jäteastioihin. 
o Jollei jätteitä siivota 1 työvuoron kuluessa, niin pääurakoitsijalla 
on oikeus siivota ja laskuttaa siivous. 
- Vaateet käsitellään viikoittain urakoitsijapalaverissa. 
- Seinien sisäpuolelle asennettava tekniikka 
o Onko kaasujohdot asennettava seinien sisään 
o Ovatko seinärakenteet avattavia? 
o Palopostikaapit asennetaan seinärakenteisiin. 
o Vesijohdot asennetaan seinien sisäpuolelle. 
o Miten lavuaarien viemärit asennetaan? 
- Lauhdutinpeti 
o Liuosjäähdyttimen tiedot tarvitaan rakennesuunnittelijalle. 
o Urakoitsija toimittaa tiedot rakennesuunnittelijalle 
o Rakennesuunnittelija suunnittelee jalustan. 
- Säleiköistä 
o Iv-urakoitsija toimittaa tekniset säleiköt. 
o Pääurakoitsija toimittaa julkisivusäleiköt. 
o Näiden yhteensovittamisesta tarvitaan suunnitelma. 
- Patterien irrotus ja uudelleen kiinnitys sisältyy putkiurakkaan 
- Materiaalien vastaanotto 
o Työmaalle ja kerroksiin vain sillä hetkellä tarvittavat tavarat. 
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o Tavaran vastaanotossa on oltava asian osainen urakoitsija 
vastassa. 
o Tavaran vastaanotto suunniteltava etukäteen. 
o Lähetteissä olevat tavaran toimittajan tiedot on oltava oikein. 
o Sivu-urakoitsijat ottavat vastaan omat tavaransa. 
- Valmiita rakenteita on kunnioitettava, jos jotakin joudutaan hajottamaan 
tai purkamaan asiasta on ilmoitettava 
- Kyseinen urakoitsija poistaa materiaalien suojaukset mikäli ne on vaikea 
poistaa valmiista pinnasta. Mm. sähköpystykourut. 
 
- Avoimien putkien suojaus kuuluu kyseessä olevalle urakoitsijalle. 
- Nostot ja nostokalusto 
o Työmaalla ei ole jatkuvasti nostokalustoa. 
o Työmaalla yhteisnostoihin nosturi kerran viikossa. 
o Nostot sovitaan edellisen viikon urakoitsijapalaverissa. 
- Sadevesiviemärit on kytkettävä välittömästi kattokaivoihin, jotta kosteus 
saadaan hallintaan. 
- Lattiarasioista 
o Lattiarasioiden tyypit selvitettävä ja hyväksytettävä 
o Ensimmäiset holvit valetaan viikolla 2. 
 
Kokouskäytäntö 
- Seuraava urakoitsijapalaveri torstaina kello.9.00 
- Työvaiheilmoitus toimitetaan Olli Virtaselle urakoitsijapalaveria 
edeltävänä 
päivänä 
- Työvaiheilmoituksesta pitää löytyä aikataulussa esiintyvät työvaiheet ja 
valmiusaste 
- Yit Rakennus Oy toimittaa pohjan työvaiheilmoitusta varten 
- Talotekniikan yhteensopivuus ja risteilypalaverit. 
o Tarkastellaan kerroksittain ja lohkoittain 
o Käsitellään asiaa urakoitsijakokouksien yhteydessä 
 
Työturvallisuus ja kulkuluvat. 
- Pääurakoitsija perehdyttää nokkamiehet ja isot ryhmät 
- Pakollisia varusteita kypärä, turvakengät, suojalasit, huomiovärivaate. 
- Työturvallisuuspuutteista on raportoitava Konsta Karaskurulle tai Kari 
Vikstedtille 
- Ulkomaalaisilla työntekijöille työturvallisuus asiat selväksi 
 
Muut asiat 
- Pää ja sivu-urakoitsija kustannukset selvitetään viikoittain. 
- Ongelmat on ratkaistava heti. 
- Hankinnat pitkän toimitusajan omaavat tuotteet hyväksytettävä ja 
tilattava heti. 
o Iv-koneet, valaisimet, keskukset, varavoimakone, 
vedenjäähdytyskone 
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- Alakattomaailma on ahdas. 
o Malliasennusten paikat on käytävä yhdessä läpi. 
o Käytävän malliasennus ennen asennustyön alkua. 
o Malliasennus tehdään viikolla 6. 
 
 
- Koneiden haalausreitit on varmistettava 
o Iv-koneiden koko ja haalausreitti 
o Sähkökeskukset koot ja haalausreitit 
o Ovien korkeus pääkeskushuoneeseen oltava riittävä 
o Lämpöpaketin koko ja haalausreitti 
o Varavoimakone koko ja haalausreitti 
o Sivu-urakoitsijat varmistavat suurien laitteiden koot 
- IV-konehuoneeseen ei ole ollenkaan porrasta. 
o Asiaan on ilmeisesti tulossa suunnitelma muutos? 
- Malliasennukset on käytävä läpi yhdessä valvojien, sivu-urakoitsijoiden ja 
suunnittelijoiden kanssa. 
 
- Yhteiskannatusjärjestelmän kannatin kiskon malli esitelty. 
- Muutamissa rakennuksen tiloissa on korotettu lattia. 
- Akustiikkapalaveri pidetään erikseen. 
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Koekäytöt ja yhteiskoekäyttö 
 
Ennen koekäyttöjen aloittamista säätö- ja mittaustöiden on oltava valmiit sekä tarvittaessa myös 
osajärjestelmiin liittyvät ohjelmointityöt. 
 
Koekäytössä laitteisto tai osajärjestelmä koekäytetään lopullisia olosuhteita vastaavissa olosuhteissa. 
Usein ei ole mahdollista koeajaa järjestelmiä tulevaa käyttöä vastaavissa ulkoisissa olosuhteissa ja 
sisäisten kuormituksien puuttuessa. Tällöin on sovittava menettelyt koekäyttöjen suorittamiseksi 
takuuaikana. 
 
Rakennusautomaatiojärjestelmän valmiuden tiedonkeruu esim. trend rekisteröinnin osalta tulisi olla 
sellainen, että seuranta on sen avulla tehtävissä. Järjestelmäkohtaisen koeajon jälkeen talotekniset 
järjestelmät kytketään toimintaan osana lopullista kokonaisuutta. 
 
Seuraavat laitteet ja järjestelmät koeajetaan: 
- lämmitysjärjestelmät 
- ilmastointikoneet 
- talousveden lämmityspiirit 
- jäähdytysjärjestelmät 
- kylmä- ja pakkastilat 




- varavoimakone ja sitä palvelevat apujärjestelmät 
- muuntamot ja pääkeskukset 
- sähköjakelujärjestelmät 
- kulunvalvontajärjestelmä ja siihen liittyvine ovineen 
- rikosilmoitusjärjestelmä ja siihen liittyvine ovi- yms. kohteineen 
- savunpoistojärjestelmä 
- paloilmoitinjärjestelmä 
- valaistus ja valaistuksenohjausjärjestelmä 
- telejärjestelmät 
- turvajärjestelmät 




Säätöjen ja mittauksien ja koeajojen jälkeen 1-2 viikkoa ennen kohteen luovutusta tilaajalle LVI-laitos 
käynnistetään kokonaisuutena. Tällöin seurataan järjestelmien yhteistoimintaa muuttuvissa 
olosuhteissa sekä käytetään osajärjestelmiä tulevan käytön mukaisesti. Järjestelmien toimintaa 
seurataan valvontajärjestelmän seuranta- ja raportointiohjelmien avulla. Tällöin rakennuttaja suorittaa 
lisäksi järjestelmien tarkistusmittauksia ja kuormituskäyttöjä. 
 
Erityisesti seurataan seuraavia toimintoja. 
- huonetilojen lämpötilaolosuhteet muuttuvissa kuormitusolosuhteissa 
- ilmanvaihdon painesuhteet yleiseseti 
- erityistilojen painesuhteet, esim. laboratoriot, keittiöt yms. 
Yhteiskoekäytössä kokeillaan myös seuraavat erikoistilanneohjaukset ja toiminnot: 
- palotilanne ja siihen liittyvät toiminnot kokonaisuudessaan 
- sähkökatkostilanne ja siihen liittyvät toiminnot, pakkokytkennät ja ohjaukset esim. hissien 
ajoautomatiikka, varavalaistustoiminnat, oviohjauksia yms. 
- edellä mainitussa tilanteen yhdistelmä eli palotilanne ja sähkökatkos. 
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Kysymyksiä liittyen sivu-urakoitsijoiden hallintaan pääurakoitsijan näkökulmasta 
 
1.Mielestäsi suurimmat ongelmakohdat liittyen Tate-urakoitsijoihin kun kyseessä on alistettu sivu 
urakka? 
 a) sähköurakkaan liittyvät asiat 
 b) ilmanvaihtoon liittyvät asiat 
 c) lv-urakoitsijaan liittyvät asiat 
2. Jääkö pääurakoitsijalta laskuttamatta töitä sivu-urakoitsijoilta? Jos jää, miksi? 
3. Tuntevatko työnjohtajat urakkarajaliitteessä sekä urakkaohjelmassa esiintyvät ”ehdot”, ja mitä 
pääurakoitsija tekee sivu-urakoitsijoille ja päinvastoin? 
4) Onko aikataulun seuranta Tate-urakoitsijoiden osalta vaikeaa? Miten oikeasti tiedetään missä 
mennään? Voiko urakoitsijakokouksissa annettuihin valmiusprosenttilukuihin luottaa? 
5) Onko alistettujen sivu-urakoitsijoiden hallinta hankalaa, kun sivu-urakoitsijat ovat 
sopimussuhteessa pääurakoitsijaan vain alistamissopimuksen osalta? 
 
6) Tuottaako luovutusvaihe ja siihen liittyvät toimintakokeet ongelmia? 
7) Onko sivu-urakoitsijoiden resurssien kanssa ongelmia (eli onko niitä liian vähän, lisäävätkö 
vaadittaessa..)? 
8) Tarvitaanko työmailla jotain apuvälineitä, malleja tai uusia toimintatapoja nykyiseen verrattuna? 
9) Mitä muuttaisit nykyisistä toimintatavoista? 
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LVISA-risteilypalaveri-info  1/4 
 
Risteilypalaverin järjestää pääurakoitsija, vaikka talotekniikkaurakoitsijat eivät ole 
sopimussuhteessa pääurakoitsijaan kuin korkeintaan alistamissopimuksella. 
Risteilypalaverissa talotekniikkaurakoitsijat käyvät läpi suunnitelmat ja niiden puutteet sekä 
ristiriidat suunnittelijoiden kanssa. 
 
Talotekniikkaurakoitsijoiden sekä suunnittelijoiden kesken järjestettävässä kokouksessa 
pääurakoitsijan rooli on toimia lähinnä kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä. 
 
Kokouksessa on hyvä olla mukana LVIS-suunnittelijat, talotekniikkaurakoitsijoiden osalta 
työnjohtajat ja nokkamiehet, rakennuttajan puolelta LVIS-valvojat ja pääurakoitsijan osalta 
vastaava mestari, työmaainsinööri sekä mahdollisesti LVIS-aputöitä johtava työnjohtaja. 
 
Risteilypalaverissa käytävät asiat: 
-Havaitut talotekniikan suunnitelmapuutteet ja ristiriidat 
-Talotekniikan asennusjärjestys 
-Talotekniikan korkomaailma 
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Urakoitsijapalaveri-ohje   2/4 
 
Urakoitsijapalaveri järjestetään työmaalla vähintään kerran kuussa ja joissain työmailla jopa 
kerran viikossa. Urakoitsijapalaverin osallistujat vaihtelevat ja suuremmissa hankkeissa ei ole 
oleellista pyytää jokaista urakoitsijaa kokoukseen. Usein palaverissa on osallisena myös LVIS-
valvojia sekä rakennusteknisten töiden valvoja. 
 
Urakoitsijapalaveri on hyvä paikka ratkoa työmaan pienimuotoisia ongelmia eri 
urakoitsijoiden kesken ja rakennuttajan valvojilta pystytään saamaan hyväksyntä eri 
ratkaisuille. Ratkaisemattomat ongelmat tulee kirjata pöytäkirjaan ja urakoitsijapalaveri on 
syytä jakaa sähköisesti rakennuttajan avainhenkilöille, pääurakoitsijan toimihenkilöille, 
suunnittelijoille, sivu-urakoitsijoille ja läsnäolleille. 
 
Työmaailmoituksessa tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: 
 -Työntekijävahvuus, montako työntekijää ja työnjohtajaa 
 -Käynnissä olevat työvaiheet ja niiden valmiusprosentti 
 -Alkavat työvaiheet ja alkamis päivä tai viikko 
 -Tiedossa olevat ongelmat ja suunnitelmapuutteet 
 -Tehdyt katselmukset ja hyväksytyt mallit sekä työt 
 -Muut asiat 
 -Muut ilmoitusluontoiset asiat, esimerkiksi lomat ja tuuraajat. 
 
Sivu-urakoitsijoilta tulee vaatia tarkkuutta työmaailmoituksessa varsinkin valmiusprosenttien 
ilmoittamisessa. Pääurakoitsijan kannattaa tarkistaa itse työmaalla sivu-urakoitsijoiden 
tietojen paikkansapitävyyden, sillä maksuerät usein ohjaavat valmiusprosentteja! 
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Tyo maakokous-ohje    3/4 
 
Työmaan rakennusaikana pidetään tietyn väliajoin työmaakokouksia (yleensä 1 kk välein), 
joihin osallistuvat rakennuttaja, tilaaja ja eri urakoitsijoiden edustajat sekä suunnittelijat. 
Joskus myös tärkeimmät hankkijat. Rakennuttaja määrittelee aikavälin, kuinka usein 
työmaakokouksia pidetään. Tästä voi olla maininta esimerkiksi urakkasopimuksessa. 
Työmaakokous on yksi tärkeimmistä kokouksista rakennusaikana ja siksi on toivottavaa että 
kokoukseen osallistuvilla henkilöillä on tarpeaksi korkea päätäntävalta asioista, sillä usein 
vakavimpiin asialistalla oleviin asioihin tarvitaan korkea päätäntävalta. 
Työmaakokouksissa puheenjohtajan toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä eri henkilö kuin 
tilaajan edustaja. 
Pääurakoitsijalta paikalla kannattaa vähintään olla vastaava mestari sekä työmaainsinööri. 
 
Läpikäytäviä asioita: 
-Töiden toteutuminen laaditun aikataulun mukaisesti 
-Kaikkien osapuolten sen hetkiset työvaiheet ja työmaavahvuudet 
-Kaikki viivästystä aiheuttavat asiat ja esteet, sekä mahdolliset ratkaisuehdotukset 
-Lisä- ja muutostyöt sekä niiden mahdollinen vaikutus urakka-aikaan 




Tärkeää! Työmaakokouspöytäkirjaan kirjatut huomautukset koskien urakoitsijoita, lasketaan 
kirjalliseksi huomautukseksi. 
 
Tärkeää! Rakennushankkeen edetessä tarpeeksi pitkälle sisätöiden osalta kannattaa 
pääurakoitsijan ilmoittaa, ettei se enää suostu tekemään lisätöitä ilman urakka-ajan 
pidennystä! Pääurakoitsijalla on siihen oikeus.  
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LVISA-aloituspalaveri-ohje  4/4 
 
Rakennustöiden edetessä pisteeseen, jossa sivu-urakoitsijat aloittavat omat työnsä, on hyvä 
pitää heidän kanssaan aloituspalaveri. Aloituspalaverin pitäminen helpottaa kaikkien 
osapuolien töitä ja velvoitteita, kun ne käydään yhdessä läpi. 
Pääurakoitsija kutsuu sivu-urakoitsijat parhaaksi näkemänä ajankohtana kokoukseen, 
viimeistään silloin kun tilaaja vaatii LVISA sivu-urakoitsijapalaverin pitämistä. 
 
 
Pääurakoitsija toimii kokouksen puheenjohtajana ja yleensä toimistoinsinööri sihteerinä. 
Suositeltavaa on että LVISA-aputöistä vastaava toimihenkilö on myös mukana.  
Sivu-urakoitsjoilta on syytä olla läsnä vähintään työnjohto, mutta myös nokkamiesten 




Kokouksessa käytävät asiat ovat työmaakohtaisia, mutta syytä on käydä läpi seuraavia 
asioita 
-Urakkarajaliite tarkasti ja kokonaisuudessaan! 
-Aikataulu ja resurssit 
-Laskutuskäytäntö (siirrot, siivoukset ym. mahdollisesti eteen tulevat urakkaan 
kuulumattomat työt) 
-Kokouskäytännöt ja työvaiheilmoitukset 
-Työturvallisuus ja kulkuluvat sekä perehdytys 
-Taloteknisten laitteiden toimitusajat ja tarvittava nostokalusto 
-Muut epäselvät asiat. 
 
Valmistaudu LVISA-aloituspalaveriin hyvin, se on tärkeä palaveri ja hyvillä eväillä 
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Sivu-urakoitsijoiden hallinta tyo maalla 
(1/2) 
 
Muistettavaa kun työmaalla toimii sivu-urakoitsijoita, tai alistettuja sivu-urakoitsijoita. 
 
-Ennen sivu-urakoitsijoiden töiden aloitusta tulee oman työmaan työnjohtajien kanssa tehdä 
selväksi, mitkä työt kuuluvat pääurakoitsijan tehtäväksi ja mitkä työt tulee sivu-
urakoitsijoiden tehdä. Eli urakkarajat selväksi myös omille miehille! 
 
-Sivu-urakoitsijoiden työvaiheilmoitukset kuntoon! Valmiusprosentit kannattaa tarkistaa 
työmaalla silmämääräisesti itse, sillä maksuerät ohjaavat usein prosentteja! Ja jotkut eivät 
”halua” olla myöhässä, vaan kitkutetaan mahdollisimman pitkään minimimiehityksellä, 
kunnes on liian myöhäistä. Muista! Työmaakokouspöytäkirjaan kirjatut huomautukset 
koskien urakoitsijoita, lasketaan kirjalliseksi huomautukseksi. 
 
-Kaikki ylimääräiset työt laskutettava. Jos joudutaan tekemään urakkarajasta poikkeavaa 
työtä, niin valokuva todisteeksi tehdystä työstä ja jos mahdollista, laskutus heti 
urakoitsijakokouksessa. 
Pienistä töistä kertyy työmaan aikana iso summa. Kyllä ne joskus oppivat! 
 
-Läpiviennit, sivu-urakoitsija ei saa porauttaa liian suuria reikiä, jotta urakkarajaliitteessä 
esiintyvät ehdot toteutuvat heidän eduksi. Turhan isot läpiviennit maksavat ja varsinkin 
niiden paikkaus. 
 
-Sivu-urakoitsijoita ei kannata uskoa, vaan aina epäselvissä asioissa on tarkistettava 
urakkarajaliite. 
 
-Jos työmaalla on nostinkalustoa pääurakoitsijan kustannuksella, on pidettävä huolta, että 
sivu-urakoitsijat pysyvät aikataulussa varsinkin niillä alueilla, missä nostimia pidetään. Kun 
yleisaikataulun mukaiset työt nostinalueilla tulisi olla valmis, tulee urakoitsijakokouksessa 
ottaa esille nostinkustannukset. Tästä kertyy helposti tuhansia euroja työmaalla ylimääräisiä 
kustannuksia, jos sivu-urakoitsijat venyttävät töitä nostinta vaativilla alueilla. 
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(2/2) 
 Jos kohteessa on P1-puhtausluokan vaatimukset ja työmaalla näkyy IV-kanavia, joita ei ole 
tulpattu tai suojattu, ota kuva aina todisteeksi. Jos joudutaan nuohoamaan, löytyy maksaja 
muualta. 
 
 
 
